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RESUMEN 
 
 
Toda empresa cuenta con diferentes procesos para lograr sus objetivos, es por eso que en cada 
uno de estos siempre existirá eventos que puede afectarlos tanto de manera positiva o negativa. 
Es así que, para las compañías, es indispensable tener una gestión de riesgos puesto que  no solo 
permite identificarlos si no también los puede cuantificar y predecir el impacto que tendrá; logrando 
establecer qué riesgos son aceptable o inaceptables. Además ayuda a fortalecer todas las áreas 
de una empresa garantizando así no solo el cumplimiento de sus objetivos y metas si no 
brindando una garantía razonable del logro de estos.   
 
El presente trabajo de investigación titulado, “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SERVICIO DE 
INSTALACIÓN DE REDES CONTRA INCENDIO Y SU IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE 
COSTOS Y GASTOS DE BUILDING ENGINEERING SAFETY TOTAL S.A.C, TRUJILLO – 2017”, 
detalla los lineamientos básicos de cómo aplicar la gestión de riesgos en el servicio de instalación 
de redes contra incendio y cómo esta gestión permite a la empresa afrontar posibles riegos que 
pondrían en peligro el servicio que brinda la empresa. Con esta investigación lograremos que las 
empresas sean más hábiles en la identificación y gestión de riesgos con el fin de que estos sean 
percibidos como oportunidades y no como amenazas. 
 
La gestión de riesgos comprende un conjunto de procesos como es la identificación, evaluación y 
repuestas del riesgo. Estos tres procesos se encuentran diseñados para identificar eventos 
potenciales que pueden afectarla y administrar riesgos, de modo de proveer seguridad razonable 
en cuanto al logro de los objetivos de la organización. Además de que por cada riesgo se 
determina las actividades a realizar para no solo gestionar el riesgo si no para evitar que este 
ocurra.  
 
Por ello, es necesario que cada organización cuente con una cultura de riegos, dado que servirá 
para retribuir a la empresa de manera positiva.  
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ABSTRACT 
 
 
Every company has different processes to achieve their objective that is why in each of these there 
will always be events that can affect them both positively and negatively. Thus, for companies it is 
essential to have a risk management as it not only allows them to be identified but also to quantify 
them and predict the impact they will have, establishing which risks are acceptable or 
unacceptable. It also helps to strengthen all areas of a company, thus ensuring not only the 
fulfillment of its objectives and goals but providing a reasonable guarantee of their achievement. 
 
This research work entitled "RISK MANAGEMENT IN THE FIRE NETWORK INSTALLATION 
SERVICE AND ITS IMPACT ON REDUCING COSTS AND EXPENSES OF BUILDING 
ENGINEERING SAFETY TOTAL SAC, TRUJILLO - 2017", details the basic guidelines of how to 
apply the risk management in the installation service of fire networks and how this management 
allows the company to face possible risks that would jeopardize the service provided by the 
company. With this research we will achieve that companies are more skilled in the identification 
and management of risks in order that these are perceived as opportunities and not as threats. 
 
Risk management comprises a joint process that is the identification, evaluation and risk response. 
These three processes are designed to identify potential events that may affect it and manage 
risks, in order to provide reasonable assurance regarding the achievement of the organization's 
objectives. In addition, for each risk, the activities to be carried out are determined in order not only 
to manage the risk, but also to prevent it from occurring. 
 
Therefore, it is necessary that each organization has a culture of risks, given that it will serve to 
give back to the company in a positive way. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática 
Dentro de un entorno cambiante y un mercado altamente competitivo y globalizado, como el 
que enfrentan actualmente las empresas, los riesgos amenazan día a día el logro de los 
objetivos motivo por el cual las entidades se han visto en la necesidad de crear mecanismos 
que le permitan mitigar dichos riesgos y brindar una seguridad razonable en cuanto al 
cumplimiento de estos. El artículo sobre la gestión de riesgos empresarial y la auditoría 
publicado por el grupo PricewaterhouseCoopers([PWC],2010) se enfoca en que el mayor 
responsable de gestionar los riesgos de una manera eficiente es la alta gerencia; de esta 
manera se obtendrá resultados positivos no solo al incrementar el patrimonio de los 
accionistas y evitar pérdidas significativas, sino el de crear valor para la empresa.  
 
A nivel mundial, la mayoría de las empresas no se preocupa por implementar una gestión 
de riesgos a pesar de saber que cuentan con muchas deficiencias en sus procesos tanto a 
nivel operativo como gerencial debido a que se incurre en muchos gastos y éstas no están 
dispuestas a invertir. Así lo manifiesta un estudio sobre la gestión de riesgos llamada 
Beyond box-ticking: A new era for risk governance realizado por la Unidad de Inteligencia de 
“The Economist” (The Economist, 2009) donde revela datos sobre el peligro que corre el 
futuro de las organizaciones si no se toman medidas correctivas en cuanto a la gestión de 
riesgo y sobre cómo los profesionales de riesgo sienten que tienen datos de baja calidad 
debido a la poca inversión que realizan las empresas y que muchas veces ni siquiera 
realizan. 
 
La gestión de riesgos conjuntamente con la auditoría interna manejan un rol importante en 
las empresas debido a que mantienen un control permanente y más eficaz. Es el caso de la 
empresa CEMEX, compañía global de materiales para la construcción, quién desde el 2007 
ha incluido en la empresa una gestión de riesgos, logrando así que las ventas incremente 
en un 18% a comparación del 2006. En la actualidad, está posicionado como el líder 
mundial en su rubro, ubicada en más de 50 países alrededor del mundo. 
 
Así también los resultados del informe mencionado anteriormente revela que el 75% de los 
ejecutivos reporta un incremento de riesgos en la organización, eso significa que si hasta el 
año pasado tenía 5 riesgos identificados hoy tiene el doble (PWC, 2010). Es por esta razón 
que las empresas deben estar enfocadas en mejorar sus operaciones puesto que la 
mayoría que cuentan con un área de auditoría y gestión de riesgos son las grandes 
empresas, quienes por sus operaciones significativas y los riesgos que presentan requieren 
la existencia de esta, a comparación de las micros, pequeñas y medianas empresas que 
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muchas veces no cuentan con procedimientos adecuados a pesar de que sus ganancias 
son significativas trayendo consigo consecuencias fatales como posibles fraudes internos, 
pagos en exceso, pago de multas a la administración tributaria, pérdidas económicas por 
contingencias, etc.  
 
Según el informe técnico sobre la demográfica empresarial en el Perú publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática ([INEI] ,2017) La Libertad es el tercer 
departamento, después de Lima y Arequipa, que concentra un mayor número de altas de 
empresas donde mensualmente se crean 1 mil 276 empresas en promedio. Agregándole 
todos los cambios que ocurren hoy en día, lo rápido que acontecen y la necesidad de crear 
nuevas actividades de negocios, son las raíces de la incertidumbre y el riesgo que las 
entidades confrontan, debido a esto es necesario que las empresas conozcan sus procesos 
y de esta manera evitar problemas internos tanto en los procesos como en la gestión. 
 
La Empresa Building Engineering Safety Total S.A.C – BEST S.A.C es una empresa 
constructora de edificios completos que se centra principalmente en la instalación de 
sistemas de redes contra incendios. Se creó en el año 2007 teniendo 10 años en el 
mercado. A  pesar de que BEST S.A.C  es la única empresa trujillana en brindar el servicio 
de instalación de sistemas de redes contra incendio, no cuenta con un buen manejo en 
dicho servicio debido a que tanto el supervisor de proyecto como los demás involucrados en 
el servicio no tienen una idea clara de las funciones que les competen originando muchas 
veces el desconocimiento de sus funciones y por ende no se cumpla con el servicio en su 
totalidad, lo cual trae como consecuencia pérdida de tiempo y retrasos, todo esto debido a 
la falta de un Manual de Organizaciones y Funciones y a un mejoramiento de los procesos. 
 
BEST S.A.C no cuenta con un área de almacén, los materiales son enviados directo al lugar 
de proyecto creándose así un almacén temporal donde no existe control de las entradas y 
salidas de los materiales (codos, bombas, tubos) lo que genera la pérdida de estos. 
Asimismo, no existen un control de las personas que ingresan a almacén, todos los obreros 
tienen libre acceso haciendo más propensa esta situación. Por otro lado, puede ser el caso 
de que al momento de concluir el proyecto queden materiales y como no existe un control 
de estos, no se entregue la totalidad. Asimismo, se puede dar que en el transcurso de la 
instalación y por la pérdida de materiales existentes genere faltas de materiales por lo que 
la empresa incurre en la realización de adquisiciones de urgencia ocasionando mayor costo 
para la empresa y generándole mayor pérdida.  
 
Además, por el problema dicho en el párrafo anterior, los sobrantes de material son llevados 
y guardados en una pequeña área dentro de la oficina donde muchas veces se apilan las 
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señaléticas, mangueras, gabinetes, etc. sin darse cuenta de que necesitan un mayor 
cuidado así como otras veces son olvidados y por ende se deterioran y al momento de que 
quieren utilizarlos estos se encuentran dañados haciéndose inservibles para poder brindar 
el servicio.  
 
La falta de supervisión y control al momento de la instalación de redes contra incendio, 
donde se debe verificar que cada área cuente con su respectiva simbología y cumpla con 
las normas que el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI determina, traen consigo 
observaciones y sanciones que la empresa debe asumir porque es responsabilidad de 
BEST SAC cumplir con esto. Estas sanciones que la empresa debe asumir rodean los 
10,000 a 20,000 soles anuales.  Este problema también es consecuencia de la falta de una 
Manual de Organizaciones y Funciones pues este debería especificar quien es el encargado 
de realizar una verificación antes de entregar el proyecto. Además, la empresa dentro del 
servicio se compromete a la entrega de un manual y certificado los cual determinan el final 
de la instalación. Sin embargo, estos no se realizan y son los clientes quienes exigen la 
entrega de estos, de lo contrario no realizan el último pago haciendo que BEST deje de 
percibir el último monto en el periodo correspondiente. Lo que genera retraso en la entrega 
del servicio y el incumplimiento con lo acordado en el contrato.   
 
En cuanto a la gestión de riesgos, la empresa no identifica, no evalúa ni da respuestas a 
estos. No tiene en cuenta los posibles riesgos que afectan su principal fuente de ingreso; 
esto genera que la empresa no sepa cómo responder si se llegase a presentar uno de estos 
riesgos generando pérdidas teniendo en cuenta que estos eventos son los problemas 
mencionados anteriormente.  
 
Podemos ver que la realidad de la empresa Building Engineering Safety Total S.A.C es muy 
similar a la mayoría de empresas en nuestro país debido a que tiene problemas de 
desorganización empresarial a la vez es imposible garantizar que las actividades operativas, 
financieras y administrativas se encuentren fuera de errores llegando a generar problemas 
económicos que perjudicarían a la empresa. Es por esto que, a través de esta investigación, 
buscamos proporcionar recomendaciones y estrategias con el fin de mitigar y evitar en el 
mayor porcentaje posible los riesgos que se presenten en la empresa implementando una 
mejor gestión de riesgos. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿De qué manera la gestión de riesgos en el servicio de redes contra incendios impacta en la 
reducción de costos y gastos de Building Engineering Safety Total S.A.C - Trujillo, 2017? 
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1.3. Justificación 
La investigación acerca de un sistema de gestión de riesgos es de gran importancia para 
determinar cómo es que este impacta en el servicio de instalación de redes contra 
incendios, el cual representa para la empresa su única fuente de ingresos. Sin embargo, 
después de realizar un estudio pudimos detectar que la empresa BEST S.A.C no contaba 
con este sistema que le permita mitigar los riesgos y poder cumplir sus metas, por lo que se 
hace necesario llevar a cabo la presente investigación con el objetivo de poder mejorar el 
proceso, identificar los riesgos que se pueden presentar y tener una respuesta a estos de 
esta manera se incurrirá en menores costo y gastos. Además, este trabajo busca demostrar 
la importancia de la gestión de riesgos aplicada a un proceso determinado de la empresa 
mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de esta. Así también, servirá de 
modelo para poder determinar los riesgos en las diferentes áreas de empresas del mismo 
rubro. 
 
1.4. Limitaciones 
El presente trabajo de investigación presentó como dificultad la desorganización de la 
información y documentación superándose con el ordenamiento de esta. Así también, la 
falta de disponibilidad de tiempo por parte de los encargados para brindar la información 
respecto a la empresa por ello los autores se adaptaron a sus horarios. 
 
1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo general 
Determinar el impacto de la gestión de riesgos, en el servicio de instalación de 
redes contra incendio, en la reducción de costos y gastos de Building Engineering 
Safety Total S.A.C - Trujillo 2017. 
 
1.5.2. Objetivos específicos   
 Identificar, valorar y dar respuesta a los posibles riegos en el servicio de 
instalación de redes contra incendios. 
 Determinar el impacto de la gestión de riesgos en la reducción del retraso del 
servicio de instalación de redes contra incendio. 
 Determinar el impacto de la gestión de riesgos en la reducción de los materiales 
perdidos y materiales deteriorados. 
 Determinar el impacto de la gestión de riesgos en la reducción de adquisición de 
materiales a mayor costo. 
 Determinar el impacto de la gestión de riesgos en la reducción de multas por 
incumplimiento de las normas de INDECI.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
Los autores Hernández, García y  Díaz (2014) en su tesis “Procedimientos para la gestión y 
administración de riesgos en base al modelo COSO-ERM, aplicada a la micro y pequeñas 
empresas dedicadas al comercio de papel ubicadas en el Municipio San Salvador”, de la 
Universidad de El Salvador, El Salvador, se enfocaron en la elaboración de una guía para la 
evaluación del riesgo orientada a coadyuvar e implementar un sistema capaz de prevenir, 
detectar y corregir riesgos empresariales que puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos. Ellos llegaron a la conclusión que los administradores consideran que la gestión 
de riesgos es importante para lograr los objetivos, pese ello, no saben cómo proceder para 
identificar las amenazas internas y externas, razón por la que apoyaron la presente 
propuesta y que ésta sirva de guía en materia de riesgos. Este trabajo se relaciona con la 
investigación en curso, por lo que se incluirá la aplicación de tres fases: a) Evaluación de 
políticas y control interno; b) Identificación de eventos y finalmente c) Evaluación y 
respuesta de riesgos a través de la matriz. Se realizará de acuerdo a la realidad de la 
empresa, logrando establecer un orden para la aplicación de la gestión de riesgos. 
 
Los autores Morocho y Urgilés (2013) en su tesis “Evaluación del sistema de control interno 
en la empresa Construgypsum Cia LTDA a base del modelo Coso ERM” de la Universidad 
del Azuay, Cuenca, El Salvador; se enfocaron en evaluar el nivel del control interno que 
tiene la empresa en base a la metodología ya mencionada donde utilizaron el método de 
cuestionario teniendo en cuenta los componente, a la vez utilizaron la entrevista hecha 
específicamente al área de compras y ventas donde los autores pudieron dar conclusiones y 
recomendaciones para el mejoramiento de las operaciones de la entidad. Esta tesis 
concluyo en que el control interno constituye una herramienta muy útil pues permite generar 
un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la empresa además 
de que logra definir y optimizar los procesos de la empresa para darle consistencia a sus 
operaciones, potenciar la eficiencia y la productividad operacional. De esta investigación se 
tomará en cuenta aspectos como la metodología que se utilizó para poder cuantificar los 
riesgos que se han identificado de manera que nos proporcione en qué medida el riego 
impacta en la empresa. A la vez se puede notar que los autores utilizaron la entrevista con 
preguntas más acorde a la realidad de la empresa, por lo que realizaremos la misma 
metodología al momento de realizar la presente investigación.  
 
Schaeffer (2008) en su tesis “Evaluación del riesgo empresarial a través de matrices de 
riesgos en una entidad prestadora de servicios de consultoría administrativa y financiera” de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, se enfoca en el desarrollo de una 
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gestión de riesgos donde se describirá el proceso completo que debe seguirse para 
identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos. Concluyendo que establecer los planes 
estratégicos de los accionistas es el paso inicial de un proceso de evaluación de riesgos que 
se complementa con la identificación de eventos potenciales, a la vez nos dice que no se 
puede implementar una cultura de riesgo ignorando el ambiente de control y que esta es 
responsabilidad de todos los miembros de la estructura organizacional. Para desarrollar la 
presente investigación se considerará el método utilizado para medir el riesgo a través de la 
categoría y descripción dada, así también los criterios de evaluación y análisis de riesgos, 
utilizando una matriz de riesgo de 3x3 con el cual se determinará 5 niveles de riesgos: 
aceptable, tolerable, moderado, importante e inaceptable. 
 
Díaz y Riveros (2016) en su tesis “Implementación de un sistema de control interno en el 
área de almacén y la determinación del costo real de los inventarios de la Cooperativa 
Agraria Carhuasaqui, Ancash- 2016” de la Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú 
se evaluó la existencia de problemas donde se demostró el déficit tanto en operaciones, 
funciones y procedimientos en el área de almacén, por lo que el sistema de control interno 
tomó vital importancia para mejorar el uso de recursos y su eficiencia contribuyendo así con 
la productividad y rentabilidad de la empresa. Donde se concluyó que un sistema de control 
interno permitirá a la empresa identificar y mitigar el riesgo de fraudes, robos y costos 
excesivos por una inadecuada gestión de insumos, tiempo y calidad de los productos 
elaborados. De la mencionada tesis se tendrá en cuenta la metodología para describir el 
proceso que en este caso fue el área de almacén, utilizando flujo gramas que permite 
especificar cada subproceso. A la vez se también se usará de referencia las valoraciones 
para determinar los problemas del área a implementar el sistema.  
 
Sánchez (2015) en su tesis “Evaluación del sistema de control interno basado en la 
metodología COSO ERM en las áreas de créditos y cobranzas de la derrama magisterial 
2012-2014” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, , Lima - Perú, se enfoca en el 
propósito de la aplicación de la metodología COSO ERM (Enterprise Risk Management) en 
la evaluación del control interno en las áreas de créditos y cobranzas. Concluyendo que la 
aplicación de una metodología basada en procesos y riesgos como es el COSO ERM, 
contribuye a mejorar la identificación, evaluación, medición y respuesta a los riesgos que 
afecten a la entidad a fin de proveer una seguridad razonable sobre el logro de objetivos. La 
aplicación de la metodología permite contar con bases de datos que ayuden a formular y 
mejorar los Planes de Control, por cuanto al tenerse claramente identificados los procesos 
con mayores niveles de riesgos, las acciones y actividades se dirigirán hacia estos, con lo 
que los recursos humanos y materiales serán mejor administrados. Asimismo, el proceso de 
planificación se verá fortalecido por cuanto el equipo de auditoría tendrá claro que procesos 
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deberá revisar y ejecutarse una mejor distribución de la carga de trabajo. Este trabajo es 
pertinente con la investigación aquí planteada por lo que se incluirá los indicadores para 
identificar los mayores riesgos de cada área y la metodología para establecer planes de 
acción que mitiguen el riesgo. 
 
Vargas (2015) en su tesis “Implementación de un sistema de gestión de riesgos en el 
proceso de logística y la mejora en la rentabilidad de Disvar Lubricantes SAC” de la 
Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú se enfocó en la utilización de herramientas de 
auditoría operativa y la aplicación de la metodología del COSO ERM para identificar y 
analizar los riesgos del proceso de logística, proponiendo estrategias y actividades de 
control interno como respuesta a los hallazgos. A la vez se identificaron los riesgos más 
importantes y se determinó los controles para enfocarlo hacia 4 importantes objetivos 
referidos a la estrategia. Esta investigación concluyo en que el sistema de gestión de 
riesgos ayuda a mejorar los procesos de una empresa haciéndolos más eficientes y ayuda a 
medir los riesgos logrando, en este caso, una mejora en la rentabilidad del 50.70%. De la 
presente investigación se considerará la metodología que utilizó para determinar la 
respuesta a los riesgos.  
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Gestión de Riesgos 
 
Según el informe del Committe of Sponsoring Organizations - COSO citado por Aiza (2012):  
La gestión de riesgos de una empresa es un proceso efectuado por la junta 
directiva, la gerencia y el personal, que aplica en el planteamiento de la estrategia 
y a lo largo de la empresa; está diseñado para identificar eventos potenciales que 
podrían afectar a la empresa y permite administrar el riesgo dentro de los limites 
aceptados, proveyendo la seguridad razonable para la consecución de objetivos 
de la entidad (pág.8) 
Quien coincide con Aiza (2012) es Rieslyzer Consulting (2015) que define la gestión de 
riesgos como un proceso estratégico y metodológico para poder identificar y sobretodo 
prevenir riesgos para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, este proceso lo 
promueve la alta gerencia.  
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Sin embargo, este sistema no provee a la gerencia seguridad absoluta respecto al logro de 
los objetivos generales, sino que se puede obtener un nivel razonable de seguridad así lo 
manifiesta Claros y León (2012). 
Mantilla (2005) complementa lo dicho anteriormente debido a que la gestión de riesgos se 
rige por tres reglas fundamentales: no tomar más riesgo de lo que se puede permitir, 
considerar probabilidades y no arriesgar una cantidad significativa por un poco de beneficio.  
La Gestión de riesgos comprende lo siguiente según el Committe of Sponsoring 
Organizations ([COSO], 2013): 
A. Alinear el apetito por el riesgo y la estrategia 
B. Reducir sorpresas y pérdidas operacionales 
C. Identificar y administrar riesgos del emprendimiento múltiples y transversales 
D. Sopesar oportunidad 
E. Mejorar el despliegue del capital 
 
2.2.1.1. Riesgos 
Para Aiza (2012) el riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente 
a la consecución de los objetivos de una organización. Y Qualinet Surlatina (2007) 
complementa diciendo que el riesgo actúa en cuatro dimensiones importante: el tiempo, la 
certeza, el resultado y la complejidad.  
 
Para poder cuantificar un riesgo, de acuerdo con lo establecido por el Project Management 
Training (2014), depende de dos atributos: Impacto y Probabilidad de ocurrencia. 
 
Probabilidad: Es la estimación de la frecuencia en que el riesgo pueda aparecer o   
producirse. Estadísticamente la probabilidad máxima es igual a 100% y la mínima 0%. Pero 
frecuentemente también podremos emplear medidas de índole cualitativas, como: extrema, 
alta, media, norma, baja. 
 
Impacto: Existe dos formas de medirlo, la cuantitativa con base a la estimación en unidades 
económicas del daño producido, y la cualitativa referida al nivel del daño: Alto, medio o bajo. 
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2.2.1.2. Clases de riegos 
Existe una nueva clasificación de los riesgos, por lo que en cada momento se habrá que 
esforzar en identificar aquellos aspectos que realmente representen amenazas en la 
consecución de los objetivos: (Aiza, 2012). Sin embargo, Qualinet Surlatina (2007), los 
clasifica en 4 grandes riesgos: 
 
Riesgo Estratégico: Asociado con amenazas y oportunidades transversales a la empresa. 
Se relaciona con definiciones estratégicas como la visión, misión, valores, objetivos, entre 
otras. 
 
Riesgo de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la 
comunidad. 
 
Riesgo de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología 
disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad y soporte le 
cumplimiento o no.  
 
Riesgo Financiero: Asociados con el flujo de capital, deuda, activos, entre otros. 
 
Riesgo Operacional: Asociado a los procesos operacionales, sus elementos y sus 
resultados. 
 
2.2.1.3.  Técnicas para tratar los riesgos 
Las respuestas a los riesgos pueden ser de varios tipos y tanto Mantilla (2005) como Project 
Management Training (2014) define cinco respuestas: 
 
Evitar los riesgos. - Se evita el riesgo cuando la empresa renuncia a aceptarlo aún por un 
instante. No se admite la exposición al riesgo, se logra simplemente no realizando acciones 
que den origen al riesgo.  
 
Reducir los riesgos. - Existe dos maneras de mitigar los riesgos: en primer lugar, mediante 
la prevención y el control de las perdidas, a través de programas de seguridad y medidas de 
prevención y en segundo lugar mediante el uso de la ley de los grandes números: mediante 
la combinación de una gran cantidad de unidades de exposición, se pueden hacer 
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estimados razonablemente exactos sobre perdidas futuras de un grupo y ello es la base de 
los estimados de las compañías de seguros. 
 
Aceptar los riesgos. - Es el método más común para tratar los riesgos. Puede ser de 
manera consciente (ocurre cuando el riesgo es percibido y no se le transfiere o reduce) o 
inconsciente (cuando no se le reconoce, pero se le asume inconscientemente) También 
puede ser: voluntario (se caracteriza por el reconocimiento de que existe el riesgo y se hace 
un acuerdo tácito para asumir las perdidas) o involuntario (se retiene inconscientemente el 
riesgo y cuando no puede ser evitado, transferido o reducido). 
 
Compartir los riesgos. - Es un tipo de transferencia de riesgos; cuando se comparte los 
riesgos, se transfiere la posibilidad de pérdida de un individuo al grupo. Sin embargo, 
también es una forma de asumirlo.  
   
2.2.1.4. Mapa de riesgos 
Los mapas de riesgos son la representación gráfica de la probabilidad e impacto estimada 
de los riesgos. Pueden adoptar la forma de mapas de color o diagramas de proceso que 
trazan estimaciones cuantitativas o cualitativas de la probabilidad e impacto de cada uno de 
los riesgos. (Aiza, 2012). Sirven para poder tener una imagen de las amenazas que afecten 
a la organización, de su importancia, y de lo cerca o alejados que estén de la situación 
deseada. 
Funcionalidad: 
El mapa de riesgo funciona como un gráfico donde el eje X significa probabilidad y el eje Y 
significo impacto. A cada uno de los ejes se le asigna un valor numérico que representa el 
grado tanto de probabilidad como de impacto, según corresponda. Un ejemplo se da en la 
siguiente tabla:  
 
Tabla N° 01 - Niveles de probabilidad e impacto 
                  
 
 
 
 Elaboración: Los Autores 
 
Probabilidad Impacto 
Probable 1 Catastrófico 3 
Posible 2 Moderado 2 
Improbable 3 Leve 1 
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Una vez designados los niveles, estos se multiplicarán para obtener la importancia estimada 
de cada riesgo midiéndolo desde el más alto al más bajo. Obtenida la evaluación de cada 
uno de los dos atributos de los distintos riesgos que hayamos considerado nos permitirá 
visualizar la representación gráfica de los riesgos en su correspondiente mapa donde el 
color del más claro al más oscuros significa el riesgo más bajo al más alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.5. Metodología Gestión de riesgos 
Previamente a su implantación, la dirección debe plantearse cómo desplegar este proceso 
en la organización e involucrarla en él. La gestión de riesgo de una empresa consta de ocho 
componentes interrelacionados. Según COSO (2004) estos ocho componentes son:  
 
a. Ambiente Interno 
Para COSO (2004) “El ambiente interno abarca el entorno de una organización, que influye 
en la conciencia de sus empleados sobre el riesgo y forma la base de los otros 
componentes de la gestión de riesgos corporativos, proporcionando disciplina y estructura” 
(pág. 9) 
Además, consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las actitudes 
generales de los diferentes niveles de la administración de una empresa en cuanto al control 
interno y su importancia para la organización. Con el propósito de entender y evaluar el 
ambiente de control. (Arens, Elder & Beasley, 2007)  
Elaboración: Los Autores 
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Figura N° 01 - Mapa de riesgos 
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El ambiente interno cuando con factores y Claro y León (2012) resumen cada factor de la 
siguiente manera:  
La filosofía de la gestión de riesgos de una entidad es el conjunto de creencias y 
actitudes que determinan cómo la entidad considera el riesgo en todo lo que hace, desde la 
implementación de la estrategia hasta las actividades funcionales cotidianas.  
 
La integridad y los valores éticos de la gerencia influyen en la manera de implementar las 
estrategias y los objetivos. Dado que la buena reputación de una entidad es tan valiosa, las 
normas de conducta deben ir más allá del cumplimiento de la ley.  
 
Los códigos de formales de conducta son importantes como fundamento para la 
promoción de un tono ético apropiado. Sin embargo, un código escrito de conducta no 
asegura por sí mismo que los procedimientos se estén cumpliendo. 
 
La competencia refleja los conocimientos y habilidades necesarias para realizar las 
tareas asignadas. Esta necesita ser fortalecida por los recursos humanos mediante las 
prácticas de reclutamiento y promoción de individuos apropiados, inducción, el 
entrenamiento y enfrentar pobres rendimientos.  
 
La estructura organizacional de una entidad proporciona el marco para planificar, ejecutar, 
controlar y monitorear sus actividades 
 
La asignación de autoridad y responsabilidad implica el grado hasta el cual los 
individuos y equipos están autorizados y animados a utilizar su iniciativa para tratar temas y 
resolver problemas, así como los límites de dicha autoridad.  
 
b. Establecimiento de objetivos 
Los objetivos se fijan a nivel estratégico, estableciendo con ellos una base para los 
objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Cada entidad se enfrenta 
a una variedad de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y una 
condición previa para la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus 
riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos, que tienen que estar alineados 
con el riesgo aceptado por la entidad, que orienta a su vez los niveles de 
tolerancia al riesgo de la misma. (COSO, 2004, pág.19). 
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Claros y León (2012) define a los tres objetivos mencionados de la siguiente manera:  
- Objetivos Operativos: Se refieren a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la 
empresa, incluyendo metas de rendimiento y salvaguarda de recursos frente a perdidas.  
 
- Objetivos de información: Estos pertenecen a la confiabilidad de la información y pueden 
implicar datos financieros y no financieros. A pesar de que los objetivos de información 
también se relacionan con reportes preparados para difusión externa. 
 
- Objetivos de cumplimiento: Estos pertenecen al cumplimiento de leyes de regulaciones 
relevantes. Este requisito puede referirse al mercado, medioambiente, bienestar del 
personal. 
 
El riesgo aceptado es establecido por la gerencia bajo control de la alta dirección, es una 
orientación para establecer la estrategia y para evaluar la importancia relativa de los 
objetivos. Y la tolerancia al riesgo son los niveles aceptables de desviación relativos a la 
consecución de objetivos. 
 
c.  Identificación de eventos 
La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectarán a la 
entidad y determina si representan oportunidades o si pueden afectar 
negativamente a la capacidad de la empresa para implantar la estrategia y lograr 
los objetivos con éxito. Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que 
exigen la evaluación y respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo 
representan oportunidades, que la dirección reconduce hacia la estrategia y el 
proceso de fijación de objetivos. Cuando identifica los eventos, la dirección 
contempla una serie de factores internos y externos que pueden dar lugar a 
riesgos y oportunidades, en el contexto del ámbito global de la organización. 
(COSO, 2004, pág.29) 
La identificación de eventos es de vital importancia en una organización ya que permite 
identificar toda clase de evento que puede suscitarse y determinar si estos afectan positiva 
o negativamente a los objetivos estratégicos.   
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Claros y León (2012) plantean que un evento es un incidente o acontecimiento derivado de 
fuentes internas o externas, que afectan a la implantación de la estrategia o a la 
consecución de objetivos. Por lo tanto la gerencia necesita entender los tipos de factores 
claves internos y externos y los eventos que pueden derivarse de ellos 
d. Respuesta al riesgo 
Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder 
a ellos. Las respuestas pueden ser las evitar, reducir, compartir y aceptar el 
riesgo. Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la 
probabilidad e impacto del riesgo, así como los costes y beneficios, y selecciona 
aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. 
(COSO, 2004, pág. 69) 
Evaluar las respuestas alternativas a los riesgos inherentes requiere tener en cuenta los 
riesgos adicionales que pueden derivarse de cada respuesta, lo que puede iniciar un 
proceso iterativo. 
 
Una vez que la gerencia seleccione una respuesta preferente, necesita desarrollar un plan 
de implantación para ejecutarla. Una parte crítica de dicho plan es el establecimiento de las 
actividades de control para asegurarse que el tratamiento del riesgo sea realizado con 
efectividad.  
 
e. Actividades de control 
COSO (2004) explica que las actividades de control son: 
Las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las 
respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a 
través de la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen 
una gama de actividades –tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 
verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad 
de los activos y segregación de funciones. (pág. 79) 
Así concuerda Arens, Elder & Beasley (2007) que define a las actividades como 
procedimientos necesarios para abordar los riesgos que afectan el cumplimiento de los 
objetivos, a la vez aseguran que las respuestas al riesgo se lleven a cabo de modo 
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adecuado. La selección o revisión de las actividades debería incluir la consideración sobre 
su relevancia y adecuación de respuesta al riesgo y a los objetivos relacionados. 
Debido a que cada entidad tiene su propio conjunto de objetivos y enfoques de 
implantación, existirán diferencias en las respuestas al riesgo y actividades de control 
relacionadas. Incluso cuando dos entidades tuvieran objetivos idénticos y tomasen 
decisiones similares respecto a cómo alcanzarlos, las actividades de control probablemente 
serian distintas. Esto ocurre porque los diferentes equipos de la gerencia tendrían diferentes 
riesgos aceptados y tolerables. 
 
f. Información y comunicación 
La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un 
marco de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades 
[…]. Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta dirección de que 
deben considerar seriamente las responsabilidades de gestión de los riesgos 
corporativos. También debe haber una comunicación eficaz con terceros, tales 
como los clientes, proveedores, reguladores y accionistas. (COSO, 2004, pág. 85) 
Información: 
La gestión de riesgo requiere específicamente que una entidad capture una amplia gama de 
información para alcanzar los objetivos de control interno. 
Comunicación: 
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Estos sistemas deben 
proporcionar información al personal adecuado para que puedan llevar a cabo sus 
responsabilidades de reporte y de cumplimiento.  
g. Supervisión 
Para COSO (2004) “la gestión de riesgos corporativos se supervisa - revisando la presencia 
y funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante 
actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o una combinación 
de ambas técnicas” (pág. 103) 
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Es la evaluación continua o periódica de la calidad del desempeño de la agestión de riesgos 
por parte de la administración con el fin de determinar qué controles están operando de 
acuerdo a lo planeado y cuales se tiene que modificar. Arens, Elder & Beasley (2007) 
Las evaluaciones de la efectividad de la gestión de riesgos variaran en alcance y frecuencia, 
dependiendo de la significación de los grupos de riesgos y de la importancia de las 
respuestas del riesgo y de controles relacionados en el manejo de estos. 
 
2.2.2. Costo 
Conceptualizando qué es el costo tenemos a García (2008) con lo siguiente: 
Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio 
de bienes o servicios que se adquieren. En el momento de la adquisición se incurre en 
el costo, lo cual puede originar beneficios presentes o futuros. (pág.9) 
El costo es todo desembolso económico que permite la elaboración o fabricación de un bien 
o servicio. En el caso de BEST, el costo del servicio está representado por los desembolsos 
efectuados con el fin de adquirir los elementos necesarios para poder brindar el servicio 
como son los materiales, mano de obra, etc. 
Asimismo, se concuerda con Chambergo (2012), quien define al costo como un recurso 
específico que es utilizado con el fin de producir un bien o como estrategia para brindar un 
servicio. En el caso del servicio especifica que este tiene un costo diferente porque está 
conformado por la mano de obra y los costos indirectos.  
Los costos pueden tener dos concepciones diferentes: a) esfuerzo y recursos invertidos con 
el fin de producir algo y b) lo que se sacrifica en lugar de lo elegido. (Del río Gonzales, Del 
rió Sánchez & Del rió Sánchez, 2011) 
 
2.2.2.1. Clasificación de los costos  
A continuación, se explica cómo están clasificados los costos, en este caso se tomó la 
estructura que presenta Chambergo (2012). 
I. De acuerdo con la función que desarrolla en la empresa 
Costos de producción. - tanto Chambergo (2012) como García (2008) coinciden en que 
son aquellos costos que se generan por la transformación de la materia prima en productos 
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terminados y se encuentran conformados por tres elementos: materia prima directa, mano 
de obra directa y costos indirectos de fabricación. 
Costos de materia prima. - está integrado por los materiales que conforman en su mayoría 
al producto terminado (Marulanda, 2009). Algunos ejemplos son la malta utilizada para 
producir cerveza, el tabaco para producir cigarros, la harina de trigo para hacer pan, etc. 
Costos de mano de obra. - es el costo que comprende las remuneraciones de los 
operarios que intervienen directamente en la transformación de los productos. Por ejemplo: 
sueldo del mecánico, del soldador, del carpintero, etc. (Marulanda, 2009)  
Costos indirectos de fabricación. - costos que interviene en la transformación de los 
productos, con excepción de la materia prima y la mano de obra directa. (Marulanda, 2009) 
Costos de distribución o venta. - aquellos desembolsos en que se incurre para la 
colocación del producto o del servicio en el mercado. Por ejemplo publicidad, sueldos de los 
empleados del departamento de ventas. (García, 2008)   
Costos de administración. - aquellos desembolsos que incurren en el área encargada de 
la dirección y manejo de operaciones (área administrativa). Algunos ejemplos son los 
desembolsos por teléfono, oficinas generales, sueldo del personal administrativo, etc. 
II. De acuerdo a la identificación con las actividades productivas de la empresa 
Esta clasificación es la más conocida y se divide en dos: 
Costos Directos. - son aquellos que se cuantifican o relacionan directamente con una 
actividad, proceso o productos. Está conformada por materia prima directa, materiales 
directos y mano de obra directa. 
Costos Indirectos. - son aquellos que por su naturaleza no se pueden identificar con una 
actividad, proceso o producto. Como, por ejemplo, los sueldos de profesionales y técnicos, 
etc. 
III. De acuerdo al tiempo de cálculo, los costos se pueden clasificar en: 
Costos Históricos. - es el costo una vez terminado el producto es decir son aquellos costos 
en los que ya se han incurrido en ejercicios anteriores. También conocido como costo real o 
pasado. (Horngren, 2012) 
 “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES 
CONTRA INCENDIO Y SU IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y 
GASTOS DE BUILDING ENGINEERING SAFETY TOTAL S.A.C, TRUJILLO – 
2017” 
 
 
 
Castillo Robles, A; Rojas Cruz, E Pág. 31 
 
Costos Predeterminados. - es aquel que se calcula antes de la fabricación del bien o la 
prestación de servicio, es decir es un costo predicho o pronosticado. Este tipo de costos se 
utiliza para fines de planificación. (Horngren, 2012) 
IV. De acuerdo con el comportamiento del costo, pueden ser: 
Costos Fijos. - son aquellos que permanecen constantes durante el nivel de actividad, a 
pesar de los amplios cambios que puedan ocurrir (Horngren, 2012). Y “tienen una tendencia 
a bajar en la medida que aumenta el volumen de producción” (Chambergo, 2008, pág.69)  
Costos variables. - son aquellos que cambian totalmente de acuerdo a la variación del 
nivel de actividad. Son conocidos también como costos de actividad porque se acumulan 
como resultado de la producción, actividad o trabajo realizado. (Horngren, 2012) 
V. De acuerdo con la toma de decisiones: 
Costos relevantes. - son aquellos costos futuros esperados, para que un costo sea 
relevante es necesario que sea comparativo a fin de poder tomar una decisión. 
Costos irrelevantes. - son los costos pasados o históricos.  
VI. De acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido: 
Costo desembolsable. - aquellos que implicaron una salida de efectivo, ocasionando a que 
puedan registrarse en la información generada por la contabilidad 
Costo de oportunidad. - aquellos que se originan al tomar una determinación provocando 
la renuncia a otro tipo de alternativa que pudiera ser considerada al llevar a cabo la 
decisión. 
 
2.2.2.2. Método de costeo 
Del Río Gonzáles et al. (2011) menciona dos métodos de costeo considerados como los 
más habituales. 
Costo Tradicional. - Fue el primero que apareció y es el más usado; consiste en que el 
costo de producción o de servicio se encuentra integrado por tres componentes que ya se 
ha visto anteriormente: materiales directos-MD, mano de obra directa-MOD y costos 
indirectos de fabricación-CIF (ya sean fijos o variables). No se aplica los gastos de venta ni 
de administración 
 “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES 
CONTRA INCENDIO Y SU IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y 
GASTOS DE BUILDING ENGINEERING SAFETY TOTAL S.A.C, TRUJILLO – 
2017” 
 
 
 
Castillo Robles, A; Rojas Cruz, E Pág. 32 
 
Costo Variable. - Método de análisis que estudia los costos fijos y variables, donde solo se 
aplica al costo de producción o de servicio los costos variables (material directo, mano de 
obra y costos indirectos variables), excluyendo así los costos fijos. 
Por otro lado, García (2008) manifiesta que el método de costeo se basa en tres aspectos 
importantes:  
Características de producción de la empresa 
Costeo por órdenes. -  
Método que se utiliza cuando la producción tiene un carácter interrumpido, lotificado y 
diversificado, que responda a órdenes concretas y específicas de producción. Caracterizada 
por la emisión de órdenes de producción donde se detalla los tres elementos (MD, MOD, 
CIF). 
Costeo por procesos. -  
Método que se utiliza cuando la producción se da de manera continua e ininterrumpida 
mediante una gran cantidad constante de materiales a los centros de costos productivos. 
Los costos de producción se acumulan para un periodo específico por procesos, 
departamento o centro de costo.  
Método de costeo 
En este punto coincide con Del Río Gonzáles et al. (2011) mencionando el método de 
costeo absorbente (costeo tradicional) y el método de costeo directo (costeo variable). 
Momento en que se determinan los costos 
Costeo histórico.- como se mencionó anteriormente son aquellos costos que se 
determinan con posterioridad a la conclusión del periodo de costos.  
Costeo predeterminado.-  aquellos costos que se determinan con anterioridad al periodo 
de costos o durante el trascurso del mismo.  
Complementado a los dos autores tenemos a Hansen & Mowen (2007) quienes mencionan 
el costeo basado en actividades, este método utiliza el rastreo en vez de la distribución. El 
rastreo de generados se ve ampliado por la identificación de generados de actividad que no 
están relacionadas con el volumen de productos.   
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2.2.2.3. Estructura del costo de servicio  
Hay diversidad de maneras de determinar la estructura del costo en empresas de servicios 
pues depende de la actividad de la empresa, es por eso que la determinación del costo de 
una empresa de alimentación es diferente a la de un banco, de seguros o educación. Las 
empresas de servicios se caracterizan por lo siguiente: la obra de mano es el principal 
insumo para proporcionar el servicio, el producto que se ofrece es intangible y los servicios 
producidos no pueden ser inventariados para venderlos en el futuro, de manera que los 
sistemas de contabilidad de la mayoría de las organizaciones de servicios no tienen que 
preocuparse de elaborar periódicamente informes de valoración de inventarios, como lo 
hacen las empresas manufactureras. Sin embargo, el caso de BEST es diferente ya que 
este utiliza materiales para poder brindar el servicio por lo que estos forman parte del costo.  
Para estructurar el costo de servicio que tiene una empresa primero se debe determinar que 
método de costeo se ha utilizado, en el caso de la empresa BEST S.A.C se utiliza un 
sistema de costeo tradicional, por lo que su estructura de costos es de la siguiente manera:  
 
ESTADO DE RESULTADOS 
        
Ventas Netas  XXXXXXX 
Costo del servicio XXXXXXX 
  (+) Inventario Inicial de Materiales Directos xxxxxxxx  
  (+) Compras de Materiales xxxxxxxx  
  (-)Inventario final de Materiales xxxxxxxx  
  (+)Mano de obra directa xxxxxxxx  
  (+)Costos indirectos  xxxxxxxx  
Utilidad Bruta XXXXXXX 
Gasto de Ventas xxxxxxxx  
Gasto de administración xxxxxxxx  
Utilidad Operativa XXXXXXX 
Gasto financieros   xxxxxxxx  
Otros Ingresos gravadas   xxxxxxxx  
Utilidad antes de participaciones e impuestos XXXXXXX 
  
2.2.2.4. Método de valuación de existencias 
García (2008) manifiesta que para costear las salidas de los materiales que directa o 
indirectamente se utilizan en la producción se consideran tres métodos. 
 Costo promedio ponderado. - se considera las unidades compradas y el valor total de 
las mismas, por lo que el costo unitario promedio se determina dividiendo estos dos (Valor 
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total/Unidades compradas). Este costo unitario se utilizará para las salidas de materiales 
hasta que se efectué una nueva compra, momento en el cual se procede a hacer un nuevo 
cálculo. Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primeras Entradas Primeras Salidas. - este método se basa en que los primeros 
materiales que entran al almacén sean los primeros en salir, utilizando así sus mismos 
costos unitarios y se irán consumiendo desde las adquisiciones más antiguas hasta las más 
recientes. Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: García (2008) 
Fuente: García (2008) 
Figura N° 02 - Método de costeo promedio ponderado 
Figura N° 03 - Método de costeo primeras entradas primeras salidas 
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 Últimas Entradas Primeras Salidas. - este método se basa en que los últimos materiales 
que entran al almacén son los primeros en salir; al igual que el método anterior utiliza los 
propios costos unitarios y se irán consumiendo desde las adquisiciones más recientes hasta 
las más antiguas. Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3.  Gasto 
Para Kohler (1995) citado por Abanto & Luján (2013) el gasto es un costo expirado, es decir, 
son desembolsos que representan un costo irrecuperable o una pérdida.  
Asimismo, coincide con Del Río Gonzáles, et al (2011) al definirlo como un desembolso no 
recuperable que se aplica directamente al resultado.  
Más conceptualmente tenemos el literal b) del párrafo 70 del Marco Conceptual para la 
preparación y presentación de los estados financieros que define a los gastos como: 
Los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de 
nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 
patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los 
propietarios de este patrimonio. (pág.21) 
Fuente: García (2008) 
Figura N° 04 - Método de costeo últimas entradas primeras salidas 
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2.2.3.1. Tipos de gastos  
Abanto & Luján (2013) sostienen que los gastos pueden presentarse de diferentes formas, 
en el estado de resultados, al momento de suministrar información relevante para la toma 
de decisiones económicas.  
Conforme con el párrafo 101 de la NIC 1 Estados financieros, los gastos se subclasifican 
para destacar los componentes del rendimiento financiero en uno de los dos grupos que se 
describen a continuación: 
 De la “naturaleza del gasto”.- Una entidad agrupará gastos dentro del resultado de 
acuerdo con su naturaleza (por ejemplo, depreciación, compras de materiales, costos de 
transporte, beneficios a los empleados y costos de publicidad). 
 En “función de los gastos” o del costo de venta.- Por este método se clasifican los 
gastos de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los 
costos de actividades de distribución o administración. Como mínimo una entidad revelará, 
según este método, su costo de ventas de forma separada de otros gastos. 
 
2.3. Hipótesis  
La gestión de riesgos en el servicio de instalación de redes contra incendio impacta en el  
retraso de la instalación de redes, pérdida de materiales, materiales deteriorados, la 
adquisición de materiales a mayor costo y multas por incumplimiento de las normas de 
INDECI. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Operacionalización de variables 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
Variable 
Independien
te 
 
Gestión de 
riesgos  
 
Es detectar de 
manera oportuna 
los riesgos que 
pueden afectar a 
la empresa, de 
esta manera se 
genera 
estrategias que 
se anticipen a los 
riesgos. 
Identificación de 
riesgos 
- Número de riesgos 
potenciales 
Valoración de riesgos 
-Nº de riesgos aceptables, 
tolerables, moderados, 
importantes e inaceptables. 
Respuesta al riesgo -N° Controles de riesgo 
Variable 
Dependiente 
 
Reducción 
de Costos y 
Gastos 
Costo 
Conjunto de 
desembolsos en 
el que se incurre 
y están asociados 
directamente para  
prestar un 
servicio de los 
cuales la 
empresa 
obtendrá ingresos 
económicos 
Retraso de 
instalaciones de redes 
contra incendio 
N° de planos erróneos 
 
Importe en S/ de lo dejado 
por percibir en el momento 
de la fecha de culminación   
Materiales perdidos 
Importe en S/. de 
materiales perdidos 
Materiales 
deteriorados 
Importe en S/ de materiales 
deteriorados 
Adquisición de 
materiales a mayor 
costo 
Importe en S/ de compras 
por duplicidad 
 
Importe en S/ del exceso 
de compra 
Gasto 
Conjunto de 
desembolsos 
causados por 
actividades 
administrativas, 
comercializadoras
, realizadas 
durante un 
período. 
Multas por 
incumplimiento de las 
normas de INDECI 
Importe en S/ de multas 
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3.2. Diseño de investigación 
El presente trabajo es una investigación pre-experimental, porque los investigadores 
influirán y manipularán las variables del proyecto de investigación para entender los 
procesos causales. En general, una o más variables son manipuladas para determinar su 
efecto sobre una variable dependiente. 
G: O1 X O2 
Donde: 
G: Building Engineering Safety Total S.A.C 
O1: Costos y Gastos Actual 
X: Aplicación de la gestión de riesgos 
O2: Costos y Gastos después de aplicar la gestión de riesgos 
 
3.3. Unidad de estudio 
Los Costos y Gastos de la empresa Building Engineering Safety Total S.A.C  
 
3.4. Población 
Los Costos y Gastos de la empresa Building Engineering Safety Total S.A.C de Enero a 
Diciembre 2017. 
 
3.5. Muestra (muestreo o selección) 
Reporte - Estructura de costos y gastos de la empresa Building Engineering Safety Total 
S.A.C del año 2017 
 
  
3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
 
3.6.1. Técnicas de recolección de datos 
 Entrevista: es un instrumento técnico para recabar datos a través de un proceso 
de comunicación donde se plantean una serie de preguntas con el fin de recoger 
información completa además de permitir aclarar dudas durante el proceso (Díaz, 
Torruco, Martínez y Varela, 2013)  
 Observación: es una actividad que permite extraer y asimilar información, debido 
a que el observador participa activamente como espectador de las actividades. Es 
 “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES 
CONTRA INCENDIO Y SU IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y 
GASTOS DE BUILDING ENGINEERING SAFETY TOTAL S.A.C, TRUJILLO – 
2017” 
 
 
 
Castillo Robles, A; Rojas Cruz, E Pág. 39 
 
por eso que esta técnica se utilizará para extraer información acerca de la 
empresa. (Bonilla y Rodríguez, 2005) 
 Análisis documental: es una forma de investigación técnica que comprende el 
procesamiento analítico-sintético que busca describir y representar los 
documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. (Rubio, 
2005) 
 
3.6.2. Instrumentos 
 Guía de entrevista: es un documento que contiene las preguntas sugeridas y 
aspectos a analizar en una entrevista. (Bonilla y Rodríguez, 2005). Esta se 
realizará al gerente general Gelqui Gómez para la obtención de información 
acerca del proceso de implementación del sistema de redes contra incendio. 
 Guía de observación: es un documento donde se redacta las observaciones de 
ciertos fenómenos, estructurada a través de columnas con datos recogidos 
previamente de la organización. (Bonilla y Rodríguez, 2005). Lo que se desea 
observar  es como se da el proceso, si existen medidas de control para el 
almacenamiento de materiales, supervisión de la instalación, etc.  
 Flujogramas: es la representación pictórica de los pasos en un proceso, 
determina como funciona realmente para producir un resultado. (Pardo,2012). 
Esta se realizará para el mejor entendimiento del proceso de instalación ya que no 
es muy conocido. 
 Ficha de análisis: Es un documento el cual servirá como guía para que el 
investigador recolecte la información y pueda procesarla de acuerdo a los 
parámetros de la investigación. (Rubio, 2005). Se analizará la variación de los 
costos y gastos de la empresa con el objetivo de observar su situación actual y 
posterior a la implementación. 
 
3.6.3. Procedimiento 
 
 Con el fin de determinar los costos y gastos se realizó análisis documental con la 
información proporcionada con contabilidad para saber en qué rubros afecto la 
implementación de la gestión de riesgos. 
 
 Para conocer la actividad de la empresa y los problemas que esta tiene se 
procedió en primer lugar a entrevistar al gerente general. 
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 Una vez teniendo en claro la actividad de la empresa se realizó la técnica de 
observación de los procesos y detallarlos tanto en una guía de observación para 
determinar el nivel de estos, así como plasmarlo en flujogramas para poder describir 
los procesos. 
 
3.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación se realizará de la siguiente manera: 
1. Se seleccionará la información de la empresa con el fin de organizarla y poder 
determinar la información más relevante para la presente investigación.   
2. Se procederá a recolectar la información, esta se hará mediante una entrevista con el 
gerente general de la empresa. También se realizará una guía de observación con el fin 
de conocer los posibles riesgos que pueden afectar, de acuerdo al proceso que este 
tiene.  
3. Después se realizará el análisis de los datos, con el fin de conocer en soles los costos y 
gastos de la empresa. 
4. Se realizará el análisis de los posibles riesgos y se procederá a evaluar el impacto y la 
probabilidad de estos a los objetivos del proceso. Una vez sabiendo el riego se 
procederá a evaluar las posibles respuestas para cada riesgo.  
5. Se implementará las actividades de control que servirán para mitigar los riesgos y poder 
reducir la probabilidad y el impacto de estos. 
6. Se presentará los resultados después de la implementación de la gestión de riesgos en 
el servicio de instalación de redes contra incendio. 
7. Se realizará la discusión de los resultados presentados así como la elaboración y 
presentación de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
 
4.1. Descripción de la situación actual de la empresa y el servicio de instalación 
de redes contra incendio.  
 
4.1.1. Datos Generales 
 
Building Engineering Safety Total S.A.C - BEST S.A.C con 
RUC 20481606200 es una empresa dedica al rubro de la 
elaboración de proyectos y ejecución de obras civiles. Así 
como a la consultoría e implementación de proyectos de 
seguridad integral en temas de prevención de riesgos, salud 
ocupacional y defensa del medio ambiente; sistemas de 
control contra incendios. Esta se creó principalmente por la 
instalación de redes contra incendio pues es la única en 
Trujillo que brinda dicho servicio como empresa, lo cual es la razón principal por su rápido 
crecimiento y aceptación en el mercado. Se constituyó en el 02 de Julio del 2007 teniendo como 
accionistas a Gelqui Ger Guerrero Gómez y Etna Becerra Guerrero, quienes aportaron la suma 
total de S/ 244,065.00 soles. Se encuentra ubicada en el Jr. Orbegoso N. 185, a continuación se 
muestra el croquis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Google Maps 
 
BEST SAC, ofrece a su distinguida clientela un servicio personalizado de calidad y eficiencia con 
asesoría y soporte técnico necesario, para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados. 
Desde su inicio la empresa ha captado en Trujillo el 60% del mercado, logrando así contratos para 
Figura N° 05 - Ubicación de la empresa Building Engineering Safety Total S.A.C 
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la ejecución de proyectos grandes como Real Plaza, Mall Aventura, Clínica San Pablo, etc. 
Actualmente piensa expandirse y llevar su servicio a todo el Norte del País. 
 
MISIÓN: 
Brindar un servicio diferenciado, personalizado, eficiente y de calidad a nuestra distinguida 
clientela en materia de construcción, ingeniería y prevención integral de riesgos. Tomamos como 
prioridades la satisfacción de nuestros clientes, la seguridad y bienestar de nuestros trabajadores, 
y el respeto por el medio ambiente contribuyendo así con el desarrollo del país. 
 
VISIÓN: 
Al año 2022, BEST S.A.C, se consolida como empresa destacada en el rubro construcción y 
seguridad industrial, a nivel nacional, teniendo como fortaleza la credibilidad y confianza de su 
distinguida clientela. 
 
VALORES: 
Honestidad; Pertenencia e Identificación; Responsabilidad y Compromiso; Pasión; Respeto y 
Humildad; Excelencia en el servicio e Innovación. 
 
PRINCIPALES SERVICIOS: 
1. Ingeniería conceptual, básica y de detalle 
a. Viabilidad Técnica, Pre factibilidad, Factibilidad de Proyectos en General 
b. Desarrollo de Proyectos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias y 
Eléctricas. 
c. Expedientes Técnicos de Obra 
d. Proyectos en AutoCAD, S10, MS Project 
 
2. Gerenciamiento y Supervisión de obras civiles 
a. Asesoría General de proyectos y Obras civiles 
b. Supervisión Técnica y Financiera 
 
3. Construcción de obras civiles, estructurales y arquitectónica 
a. Construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares 
b. Construcción de Oficinas, Locales Comerciales, Naves Industriales 
c. Remodelaciones y adecuaciones de locales existentes. 
4. Instalaciones Eléctricas 
a. Instalaciones eléctricas domiciliarias, industriales, etc. 
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b. Instalaciones eléctricas en baja, media y alta tensión 
c. Instalaciones de plantas de emergencia y plantas de trasferencia 
d. Instalación de circuitos de fuerza y alumbrados 
e. Instalaciones de Sistema de puesta a tierra, pararrayos, etc. 
 
5. Sistema Integral contra Incendios 
a. Elaboración de proyectos de seguridad integral: sistema contra incendios, 
evaluación y señalética y sistema de dirección y alarmas 
b. Suministro e Instalación de extintores y equipo de seguridad 
c. Instalación de redes presurizadas contra incendios, gabinetes, sprinklers, 
hidrantes. 
d. Sistema de detección de humo y alarmas 
e. Diseño de instalaciones 
f. Capacitaciones y certificaciones 
 
OBRAS 
 
 Sistema de redes contra incendio – C.C. Real Plaza – Trujillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BEST S.A.C 
Figura N° 06 - Implementación de redes contra incendio – Real Plaza 
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 Supervisión de Obras y Prevención de Riesgos – Clínica San Pablo Trujillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sistema de redes contra incendio – C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BEST S.A.C 
Fuente: BEST S.A.C 
Figura N° 07 - Supervisión de proyecto Clínica San Pablo 
Figura N° 08 - Implementación de redes contra incendio – Mall Aventura 
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CONCEPTOS REFERIDOS A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
Building Engineering Safety Total S.A.C es una empresa que se encuentra en el rubro de la 
construcción, específicamente en el servicio de instalación de redes contra incendio a empresas 
públicas y privadas.  
 
Los sistemas contra incendios constituyen equipamientos diversos integrados en la estructura de 
edificios, estos requieren el almacenamiento y distribución del agua hasta puntos cercanos a las 
zonas habitadas para su uso en caso de un posible fuego accidental. 
 
Esta actividad posee características muy parecidas a las de construcción: a) cada proyecto es 
diferente (este varia de acuerda al área o función de este); b) es muy común que el inicio y termino 
del proyecto no coincida con un mismo ejercicio; c) la obtención de proyectos se puede dar de 
manera privada o pública (licitaciones o concursos). 
 
PRINCIPALES CLIENTES 
Dentro de los trabajos realizados, la empresa BEST S.A.C tiene como principales clientes a: 
 Sistema de Administración Hospitalaria (SANNA) 
 DERCO PERU S.A 
 Clínica San Antonio 
 AMAVIV S.A.C 
 C.C Mall Aventura Plaza – Trujillo 
 C.C Real Plaza – Trujillo 
 DH Empresas S.A (Casa&Ideas) 
 Complejo Hospitalario San Pablo 
 
PRINCIPALES PROVEEDORES 
Dentro de los proveedores tenemos: 
 Futura Plaza S.A.C 
 Best Security del Peru S.A 
 PCP Inversiones S.A.C 
 Total Stop Fire S.A.C 
 Sodimac Peru S.A.C 
 Ikka S.A.C 
 Shalom empresarial S.A.C 
 Comercial Estrella S.A.C 
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PRINCIPALES PRODUCTOS UTILIZADOS 
 Bombas contra incendios: traídas desde Lima, listados UL y ULC, aprobaciones FM y 
NYBSA, certificaciones mundiales NFPA, VdS, LPCB, CNBOP y CE y todas las normas 
NFPA-20. 
 Gabinetes contra incendio: diferentes tamaños que contiene válvula angulada, manguera, 
boquilla de chorro, hacha pico, llave Spaner, extintor. 
 Alarmas contra incendios: para accionamiento manual, donde se detecta alguien tipo de 
riesgo. 
 Detectores de humo y calor: detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal 
acústica avisando del peligro de incendio. 
 Tubos, Codos, Bridas: de acero, diferentes tamaños de acuerdo al área a implementar. 
 Señalamientos: La seguridad aplicada a los centros de trabajo tiene como objetivo 
salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores inherentes a 
las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecuten. 
 
 
 
 
  
Elaboración: Los Autores 
Figura N° 09 - Materiales que utiliza Building Engineering Safety Total 
S.A.C 
 “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES 
CONTRA INCENDIO Y SU IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y 
GASTOS DE BUILDING ENGINEERING SAFETY TOTAL S.A.C, TRUJILLO – 
2017” 
 
 
 
Castillo Robles, A; Rojas Cruz, E Pág. 47 
 
4.1.2. Análisis FODA 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
DEBILIDADES 
 
 Única empresa dedicada al rubro de 
redes contra incendios en Trujillo. 
 
 Experiencia en el rubro de 
construcción. 
 
 Servicio de calidad. 
 
 Variedad de servicios en el área de 
construcción. 
 
 Capacitación frecuente al personal. 
 
 
 Uso de sistemas informáticos de última 
generación en el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura e 
ingeniería. 
 
 
 
 Delegación de funciones inadecuada 
 
 Ineficiencia en el control de inventarios 
 
 Falta de supervisión por parte de los 
altos funcionarios. 
 
 Rotación de personal muy frecuente 
 
 No tiene una estructura organizacional 
definida. 
 
 No cuenta con un área de almacén 
 
 
 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
AMENAZAS 
 
 Posibilidad de ampliar la prestación de 
sus servicios a todo el norte del país. 
 
 Adquisición de maquinarias de última 
generación 
 
 Fácil acceso a créditos de entidades 
financieras 
 
 
 
 Entrada de nuevas empresas 
constructoras especializadas en redes 
contra incendio. 
 
 Sanciones que pueden repercutir en el 
cierre temporal de la empresa. 
 
 Alza del precio de los materiales de 
construcción 
 
Elaboración: Los Autores  
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4.1.3. Flujo gramas actuales del servicio de instalación de redes contra incendio 
 
Para realizar la presente descripción del proceso, hemos podido observar que este cuenta con dos 
sub procesos que conllevan al servicio de instalación de redes contra incendio.  
 
Sub Proceso Instalación de redes contra incendio. 
 
Figura N° 10 - Flujo grama del subproceso instalación de redes contra incendio 
Elaboración: Los Autores 
 
El requerimiento del servicio se genera en el área de ventas, donde el futuro cliente pide una 
cotización, esta pasa al área de proyectos donde se procede a la cotización del servicio 
dependiendo de los datos que brinda el solicitante. Una vez el cliente acepte el presupuesto del 
servicio se realiza la medición de las áreas donde se instalará las redes contra incendio, este 
trabajo lo hacen los cadistas. Así mismo, estos datos son registrados en el sistema de ingeniería. 
Terminado el trabajo de campo, los cadistas proceden a la elaboración de los planos. Una vez 
culminado estos son firmados por el Gerente General. El área de proyectos, teniendo los planos 
elaborados y firmados procede a identificar la cantidad de materiales a utilizar que posteriormente 
se entrega al administrador para que coordine las compras.  
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Realizada las primeras adquisiciones de materiales se realiza la instalación respectiva de las 
redes contra incendio con su respectiva simbología. Después de la instalación se procede a probar 
las redes a través de controles como los simulacros. Finalizada la implementación del servicio se 
procede a entregar la obra. 
 
Sub Proceso Inventario/Almacén. 
 
Figura N° 11 - Flujo grama del subproceso inventario/almacén 
                
   Elaboración: Los autores 
 
Como parte del proceso de la instalación se encuentra el requerimiento de materiales, donde el 
administrador coordina las compras de estos. Una vez realizada las primeras compras estas son 
llevadas al lugar del proyecto, donde se hace un espacio creándose un almacén temporal. Cuando 
llegan los materiales el supervisor del proyecto verifica que lo que dice en la factura es lo que está 
ingresando. Una vez dada la confirmación se ingresa al almacén temporal. Los materiales se 
encuentran ahí hasta el retiro de estos según avance el proyecto.   
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4.2. Identificación, valoración y respuesta de los posibles riesgos en el servicio 
de instalación de redes contra incendio.  
 
La gestión de riesgos cuenta con tres pilares esenciales para realizar el análisis y posteriormente 
la matriz de riesgos de una empresa, empezando por la identificación, posteriormente la valoración 
y como último paso la respuesta a los riesgos. A continuación se detallará estos tres pilares para 
el servicio de instalación de redes contra incendio.  
 
4.2.1 Identificación de los posibles riegos en el servicio de instalación de redes 
contra incendios. 
 
Para poder identificar los riesgos en la presente investigación se ha utilizado dos técnicas para 
recopilar la información. Se realizó una entrevista al gerente general quien nos explicó en qué 
consistía el servicio de instalación de redes contra. Se realizó un guía de observación con el fin de 
que los investigadores observen los sub procesos y determinen cómo estos se encuentran. Y por 
último se realizó el inventariado de riesgos de acuerdo a las técnicas mencionadas anteriormente. 
 
Según la entrevista  realizada al Señor Gelqui Ger Gómez Guerrero, la cual se puede observar de 
manera completa en el Anexo N° 01, se pudo identificar que la empresa BEST SAC se dedica 
exclusivamente a la instalación de redes contra incendio en la cual resaltan los procesos de 
administración de los inventarios y la instalación propiamente dicha. Se logró identificar que ambos 
procesos cuentan con deficiencias muy notarias como por ejemplo que no hay un buen control 
sobre los materiales ni supervisión directa en la instalación respectivamente lo que genera 
problemas a la empresa como entrega a destiempo del servicio, multas por parte del INDECI 
afectando su liquidez. A todo esto, a la fecha la empresa no logra dar respuesta a estos problemas 
ni implementa controles para poder evitar estos inconvenientes. 
 
Las guías de observación (Anexo N°02) se realizaron a los dos procesos mencionados por el 
gerente en la entrevista, se realizaron con el fin de calificarlos y así se determinará los aspectos 
específicos que originan los problemas dentro de esta área. 
 
Subproceso instalación de redes contra incendio.- 
Se puede apreciar que el proceso de implementación de redes contra incendios cuenta con una 
gestión MALA representada por un 72%. Esto se debe a que no existe ningún tipo de verificación 
para las área medidas, no existe un control al momento de solicitar el material ya que cualquier 
obrero puede ir y retirar los materiales sin ningún problema, no se planifica la instalación de las 
redes por lo que retrasa el servicio, existe retraso en la entrega de los manuales y certificados 
correspondientes y por último no verifican si la instalación está culminada al 100% correcto. 
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Obtuvo una calificación de 14% como REGULAR, pues si bien se realiza verificación a los planos 
elaborados; muchas veces el responsable, que es el Gerente General, no se encuentra en la 
ciudad por lo que estas verificaciones se retrasan o simplemente no se realizan.  
 
Finalmente la calificación de 14% como BUENA se debe única y principalmente a que la empresa 
antes de iniciar la implementación de las redes contra incendio capacita a los obreros por ser un 
servicio no muy común se necesita de estas capacitaciones.  
 
  
 
Fuente: BEST S.A.C 
Elaboración: Los autores 
 
Subproceso de inventario/almacén 
La gestión del subproceso de inventario/almacén obtuvo una calificación del 75% como MALO, 
esto se debe principalmente a que  la empresa no controla los materiales, no existe formatos de 
control razón por la cual no se realiza un registro de la entrada y salida de estos por lo que no son 
registrados. Otro gran problema es el fácil acceso al almacén, todos los obreros pueden entrar y 
salir por lo que genera muchas veces desorganización y pérdida de materiales. Y por último, no 
hay un control tanto de los materiales en almacén, los que sobran y los materiales que se 
deterioran, que se tienen muchas veces en un pequeño espacio dentro de la oficina administrativa 
y no se encuentran clasificados ni documentados  
14% 
72% 
14% 
Bueno Malo Regular
Figura N° 12 - Calificación del subproceso instalación de redes contra 
incendios 
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Obtuvo una calificación de 25% como REGULAR debido a que cuenta con un almacén aunque 
este sea temporal, y que también planifican las compras pero sin tener en cuenta la cantidad de 
materiales con el que cuentan en almacén. 
 
La gestión de inventarios/almacén ha obtenido 0% de calificación como BUENA,  si bien existe el 
proceso no existe el área, personal encargado y buen control. 
 
Figura N° 13 -Calificación del subproceso inventario/almacén 
 
Fuente: BEST S.A.C 
Elaboración: Los autores 
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Una vez realizada la entrevista y las guías de observación, teniendo en claro todo el proceso y 
cómo este se encuentra, la Gerencia de BEST S.A.C junto al jefe de cadista, supervisor de 
proyecto y los autores hemos realizado un inventario de riesgos inherentes al servicio de 
instalación de redes contra incendio para implementar el sistema de gestión de riesgos. 
Esta técnica permite determinar la cantidad de riesgos que se suscitan a nivel del sub proceso de 
instalación de redes contra incendio y el sub proceso de inventario/almacén. 
Una vez realizada el inventario de riesgos se procede a elaborar un registro donde se podrá 
detallar lo siguiente: 
1. Proceso.- Nombre del proceso principal 
2. Subproceso.- Incluye aquellos subprocesos que se desprenden del proceso principal. 
3. Objetivo.- Se debe transcribir el objetivo que se ha definido para el proceso para el cual se 
le está identificando los riesgos 
4. Riesgo.- Nombre del riesgo 
5. Causas.- Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los 
agentes generadores entendidos como todos los sujetos y objetos que tiene la capacidad 
de originar un riesgo 
6. Efectos.- Constituyen las consecuencias de la ocurrencia el riesgo sobre los objetivos de la 
entidad y que tienen incidencias importantes como daños físicos, sanciones, pérdidas 
económicas, etc. 
A continuación se muestra siete (7) posibles riesgos identificados que se pueden presentar dentro 
del todo el servicio de instalación de redes contra incendio. 
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Tabla N° 02- Identificación de eventos (riesgos) 
Entidad: Building Engineering Safety Total S.A.C 
Proceso: Servicio de instalación de redes contra Incendio 
Fecha: 06/06/2017 
Sub Proceso Objetivos del Sub Proceso Riesgo Tipo de riesgos 
Causa                        
    (factores interno y 
externos) 
Efecto/ 
consecuencias 
Instalación de redes 
contra incendio 
Garantizar la correcta 
instalación del sistema de 
redes contra incendio acorde 
con las normas adecuadas en 
el tiempo establecido 
R1 
Errores técnicos en la 
elaboración de planos 
Riesgo Operativo 
- Medición errónea del 
área a implementar. 
- Inexistencia de formato 
de verificación de áreas 
medidas. 
- Falta de aprobaciones 
previas. 
-Retraso en la 
culminación del 
servicio. 
- Incumplimiento con 
las fechas establecidas 
en el contrato. 
-Perjuicio económico 
por retraso en pago. 
R2 
Retraso en la entrega 
de certificados y 
manuales  
Riesgo Operativo 
- Personal que desconoce 
las funciones de cada uno 
debido a que no cuenta 
con un MOF. 
- Falta de un encargado de 
elaborar los certificados y 
manuales. 
- Incumplimiento con 
las fechas 
establecidas. 
-Perjuicio económico 
por retraso en pago. 
R3 
Multas por 
incumplimiento de las 
normas de INDECI 
Riesgo Operativo 
y de 
Cumplimiento 
- Inexistencia de  
verificación de las 
instalaciones. 
- Falta de un encargado de 
realizar la verificación de 
las instalaciones.   
- Pago de multas 
impuestas por la 
Municipalidad.  
- Perjuicio económico 
para la empresa.  
- Mayor gasto para la 
empresa. 
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Sub Proceso Objetivos del Sub Proceso Riesgo Tipo de riesgos 
Causa                        
    (factores interno y 
externos) 
Efecto/ 
consecuencias 
Inventario/Almacén 
Garantizar el correcto control 
de inventarios. 
R4 Pérdida de materiales Riesgo Operativo 
- Falta de un encargado de 
almacén. 
- Inexistencia de formatos 
de control de orden de 
consumo. 
- Inexistencia de formatos 
de entrada y salida de 
materiales. 
- Falta de aprobación para 
la salida de materiales. 
- Falta de materiales 
en almacén. 
- Perjuicio económico 
para la empresa. 
- Compras duplicadas. 
R5 
Deterioro de 
materiales 
Riesgo Operativo 
- Inexistencia de un orden 
en almacén temporal y 
oficina. 
- Falta de clasificación y 
codificación de materiales. 
- Falta de empaquetado de 
materiales. 
- Materiales 
inservibles.  
- Perjuicio económico 
para la empresa. 
R6 
Adquisición de 
materiales a mayor 
costo por falta de 
control 
Riesgo 
Financiero 
- Existencia de materiales 
perdidos y deteriorados 
- Compras de emergencia 
a un precio alto. 
- Falta de la elaboración 
de un kardex. 
- Falta de liquidez. 
- Incremento de los 
costos de la empresa. 
R7 
Causación de daños 
materiales en almacén 
temporal  
Riesgo Operativo 
- Deficiencia en la 
seguridad de almacén. 
- Mala manipulación de 
materiales. 
- Falta de conocimiento de 
normas de almacén. 
- Pérdidas económicas 
para la empresa. 
- Mala reputación.  
- Pérdida de posibles 
clientes. 
Elaboración: Los Autores 
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4.2.1.1. Situación Actual de los Riesgos Identificados 
 
4.2.1.1.1 Riesgo Nº 01 - Errores técnicos en la elaboración de planos 
 
Durante los primeros meses del 2017, la empresa conto con dos proyectos de instalación de redes 
contra incendio: Sistema de Administración Hospitalaria S.A.C (Ver Anexo Nº 03) y AMAVIV – 
Proyecto Condominio Tierra Verde Bloques A, B y C. (Ver Anexo Nº 04) 
De los cuales y según información proporcionada por el Sr. Gelqui Ger Gómez Guerrero cuentan 
con diferentes números de planos, esto de acuerdo a la magnitud del proyecto. El número de 
planos se mostrarán el siguiente cuadro donde también se verán cuántos de estos se encontraron 
con errores en las mediciones. 
Tabla N° 03 - Planos con errores técnicos Ene - Jun 2017 
Nº Proyecto 
Nº 
Planos 
señales 
Nº planos 
erróneos 
Nº 
Planos 
redes 
Nº planos 
erróneos 
1 Sistema de Administración Hospitalaria S.A.C 12 4 12 5 
2 AMIVIV - Proyecto Tierra Verde Bloque A y B 9 3 18 7 
  Total Planos 21 7 30 12 
   Elaboración: Los Autores 100% 33% 100% 40% 
 
Como se puede apreciar en el cuadro del total de planos para señales el 33% se encuentran con 
errores, y para los planos de redes el 40%. En el Anexo Nº 05 se observa el plano que se realizó 
en primer lugar con medidas erróneas, y luego se muestra el plano ya modificado con fecha 
posterior. Esto es claro ejemplo del retraso en el servicio lo cual perjudica a la empresa. 
4.2.1.1.2 Riesgos Nº 02 - Retraso en la entrega de certificados y manuales 
 
Dentro del contrato de servicios se estipula que la empresa al culminar el servicio entregará un 
certificado y manual de las redes contra incendio, con esta entrega se finaliza el servicio y el 
cliente realiza el último pago. Sin embargo, el pago de este se retrasa debido a que no existe un 
encargado quien realice estos documentos, se realizó una lista de las obras ya terminadas con la 
fecha de culminación y cuando se entregó los documentos mostrando así que la empresa al no 
poder facturar dichos montos obtiene un costo mayor. 
Tabla N° 04 - Monto dejado de percibir en fecha de culminación Ene – Jun 2017 
N
º 
Proyecto 
Fecha 
Culminación  
Fecha de 
entrega 
documentos 
Monto 
dejado de 
percibir en 
f. culmina. 
 
Factura  
(Ver Anexo N° 
06) 
1 R&R Serv. Generales EIRL 20/12/2016 20/01/2017 12,290.00 F/. 001 - 1123 
2 Clínica San Antonio 12/01/2017 14/03/2017 8,000.00 F/. 001 - 1134 
3 Agencia Española Coop. 09/01/2017 05/06/2017 3,500.00 F/. 001 - 1146 
   Elaboración: Los Autores     23,790.00                                             
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4.2.1.1.3 Riesgo Nº 03 - Incumplimiento de las normas de INDECI 
 
Generalmente, después de la entrega de obra, las empresas son evaluadas por INDECI quien 
realiza las verificaciones de condiciones técnicas y medidas de seguridad. Y por deficiencias 
dentro del servicio de instalación, muchas veces la empresa no verifica si todas las áreas cuentan 
con las debidas señalizaciones, existencia de gabinetes o extintores en las zonas establecidas; 
por lo que INDECI al encontrar alguna irregularidad procede a comunicar a la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, quien con Ordenanza municipal Nº 003-2008-MPT aplica la multa 
correspondiente. Esta multa tiene que ser asumida por BEST S.A.C pues es de su responsabilidad 
verificar estas medidas de seguridad. Es por esto que a Junio del 2017 cuenta con las siguientes 
multas que asciende a S/ 14,985.00 soles: 
Tabla N° 05 - Multas Ene - Jun 2017 
N° Código Infracción Tipo Multa UIT Cantidad Total Multa 
M01 4.0102 
No cumplir con las 
condiciones técnicas 
y medidas de 
seguridad 
establecidas por la 
autoridad 
competente para el 
funcionamiento de 
locales abiertos al 
público 
MG 1 UIT 
              
4,050.00  
1 
                        
4,050.00  
M02 4.0106 
Carecer de extintor 
y/o no mostrar el 
mismo al momento 
de la inspección 
G 50% uit 
              
2,025.00  
3 
                        
6,075.00  
M03 
(*) 
4.0107 
No contar con el 
número y peso de 
extintores en 
lugares visibles, 
debidamente 
señalizados, 
operativos y/o tener 
la carga vencida G 50% UIT 
              
2,025.00  2 
                        
4,050.00  
M04 
4.0108 
Carecer de 
señalización 
indicadora del 
ingreso y salida de 
local, de zonas 
seguras y otras 
medidas de 
seguridad L 5% UIT 
                 
202.50  4 
                           
810.00  
Total S/       
                      
14,985.00  
 Elaboración: Los Autores 
(*) En  el Anexo N° 07 se puede observar parte de la resolución llegada por el MPT por la 
infracción M.03 4.0107 y el pago de la multa correspondiente por S/ 2,025 .
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4.2.1.1.4 Riesgo Nº 04 - Pérdida de materiales 
 
Los materiales perdidos fueron determinados por el supervisor de obra quien al momento de solicitarlos para la instalación del servicio muchas veces se 
daba con la sorpresa de que ya no había a pesar de que la compra de estos fueron significativos y la cantidad usada mínima. A la vez se fue a verificar si 
estos se encontraban en almacén sin embargo muchos materiales resultaron perdidos.  
Demostrando que al 30 de Junio del 2017 la empresa Building Engineering Safety Total S.A.C tiene materiales perdidos por un monto ascendiente a S/ 
11,309.53 como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
Tabla N° 06 - Materiales perdidos Ene – Jun 2017 
Nº 
C
a
n
ti
d
a
d
 
P.U Descripción del producto 
Productos 
en almacén 
Productos 
Perdidos 
Costo del 
producto 
perdidos 
Detalle de la compra 
1 
50 
bolsas 
        
21.90  Cemento Extraforte  (*) 40 10 
                        
219.00  F/.002-8207 FUTURA PLAZA S.A.C 
2 
28 
unidades 
        
18.00  Acoples rígidos de 4´´  19 9 
                        
162.00  
F/.002-27416 ANGELICA SONSO 
QUISPE 
3 
4 
unidades 
      
550.00  Tubos de 6´´ x 6 m  2 2 
                    
1,100.00  
F/.002-27416 ANGELICA SONSO 
QUISPE 
4 
70 
unidades 
        
70.00  Sensores de Humo EA-318 (*) 55 15 
                    
1,050.00  
F/. 001- 653 GASCO BRICEÑO 
EDGAR 
5 
20 
unidades 
      
125.00  Detectores de Humo D7050 11 9 
                    
1,125.00  
F/. 500- 58541 FIRE PROTECION 
S.A.C 
6 
100 
bolsas 
        
21.70  Cemento Pacasmayo Extraforte 42.5kg 75 25 
                        
542.50  F/001-5537 FUTURA PLAZA S.A.C 
7 
10 
unidades 
        
17.00  Acoples rígidos de 4´´  (*) 3 7 
                        
119.00  
F/. 0002- 27737 ANGELICA SONSO 
QUISPE 
8 
65 
unidades 
        
27.00  Acoples de 6¨ VITAULIC 43 22 
                        
594.00  F/. 221-58574 SODIMAC 
9 
126 
unidades 
        
21.60  
Roceadores blanco 1/2 Pendelc 
c/embelecedor 70 56 
                    
1,209.60  
F/. 510-24732 FIRE PROTECCION 
S.A.C 
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10 
6 
unidades 
      
130.00  
Mangueras contra incendio de 1 1/2'' x 30 
metros  4 2 
                        
260.00  F/. 0001-001121 - RINO FIRE EIRL 
11 
65 
metros 
        
50.57  Tubo 4" scre-40 ASTM-S 41 24 
                    
1,213.68  F/. 002 - 457 SODIMAC 
12 
25 
unidades 
      
148.60  Pulsadores Manuales FMM-7045 37 8 
                    
1,188.80  
F/. 521-68972 FIRE PROTECION 
S.A.C 
13 
85 
unidades 
        
10.80  Tubos 1/2 PVC 47 38 
                        
410.40  
F/. 001 - 5796 COMERCIAL 
ESTRELLA S.A.C 
14 
135 
unidades 
        
10.60  Codos Ranurado 2x90 Metal (*) 92 43 
                        
455.80  
F/001-6111 COMERCIAL EL LIMEÑO 
S.A.C 
15 
73 
unidades 
        
75.90  Tubos rectangular de 40mm*60mm*3.0 68 5 
                        
379.50  F/. FA04- 125601 PROMART 
16 
85 
unidades 
          
9.90  Fierros redondo lisos 3/2  59 26 
                        
257.40  F/. FA04- 183720 PROMART 
17 
52 
unidades 
        
14.89  Fierros redondo lisos 1/2 37 15 
                        
223.35  F/. FA04- 125601 PROMART 
18 
5 
unidades 
      
343.50  Módulo de expansión d7039 3 2 
                        
687.00  F/.002-5872 FIRE PROTECION S,A,C 
19 
35 
unidades 
        
22.50  Bolsa de cemento azul - Pacasmayo 30 5 
                        
112.50  F/.001-5021 FUTURA PLAZA S.A.C 
         Total S/    
                  
11,309.53    
 Elaboración: Los Autores 
(*) En el Anexo N° 08 se puede ver ejemplos de las facturas de compras, con el detalle de los materiales comprados lo cual es sustento que la compra se 
realizó y en el Anexo N° 09 se puede observar el lugar donde se encuentras los materiales cuando llegan al lugar del proyecto, donde se puede apreciar que 
no existe ningún tipo de control sobre estos haciendo que el retiro de estos lo puede realizar cualquier persona. 
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4.2.1.1.5 Riesgo N° 05 - Materiales deteriorados  
 
Para determinar el monto de los materiales deteriorados se tuvo que hacer una clasificación 
debido a que estos se encontraban dispersos por una pequeña área dentro de la oficina 
administrativa como se puede apreciar en el Anexo Nº 10. Al 30 de Junio del 2017 se determinó 
que la empresa Building Engineering Safety Total S.A.C tiene en materiales deteriorados un 
montón ascendiente a S/ 9,070.38 como se puede apreciar en el siguiente: 
Tabla N° 07 - Materiales deteriorados Ene – Jun 2017 
Nº Cantidad Unidad Descripción del producto 
Costo 
Unitario 
 Costo 
Total  
1 42 unidad Señal extintor 22.5x15 cm 7.50 
                      
315.00  
2 19 Unidad Señal de riesgo eléctrico 7.50 
                      
142.50  
3 55 Unidad Señal extintor multipropósito 22.5x15 cm 7.50 
                      
412.50  
4 4 Unidad Detectores de humo D7050 
                      
125.00  
                      
500.00  
5 7 Unidad Detector de humo OZOM 299.00 
                   
2,093.00  
6 21 Unidad Señal salida izquierda 22.5x15 cm 7.50 
                      
157.50  
7 39 Unidad Señal salida derecha 22.5x15 cm 7.50 
                      
292.50  
8 71 Unidad Señal foto luminiscente escalera abajo 15.90 
                   
1,128.90  
9 2 Rollo 
Manguera contra incendio de 1½” y/o 
2½” x 30 Mts., marca FORTEX, con 
certificación ISO 9001-2000 242.99 
                      
485.98  
10 3 Unidad Gabinetes rojos para extintores  121.90 
                      
365.70  
11 2 Unidad Gabinetes rojos para manguera 970.00 
                      
1,940.00  
12 8 Unidad Rociadores Tipo Sprinkler 420 tlv 154.60 
                   
1,236.80  
Total S/ 
                   
9,070.38  
 Elaboración: Los Autores 
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4.2.1.1.6 Riesgo Nº 06 - Adquisición de materiales a mayor costo  
 
Si bien la empresa por cada contrato realiza un presupuesto por todo el servicio donde se detalla la compra de materiales, estas se ven modificadas por el 
riesgo mencionado anteriormente de la desaparición de materiales y por los materiales deteriorados. Lo que genera que la empresa incurra en adquisiciones 
urgentes y por ende esta tengas mayor costo. 
A continuación se muestra las compras de materiales a mayor costo a Junio 2017, lo que ha generado un pago adicional de S/ 25,029.80, aparte del pago ya 
realizado por la compra anterior que asciende a S/ 20,379.91, lo que genera un desembolso total de S/ 45,409.71 
 
(*) En el Anexo N° 11 se puede ver un ejemplo de la factura y el pagado por la compra de materiales, y otra factura con el mismo material pero a un costo 
más elevado, esto debido a los problemas anteriormente mencionados.  
Tabla N° 08 
 - Adquisición materiales a mayor costo Ene – Jun 2017 
Nº 
C
a
n
ti
d
a
d
  
Unidad Descripción del producto 
Costo 
Unitario 
pagado 
anterior. 
Costo Total 
pagado 
anterior. 
Factura de 
compra 
Nuevo 
C.U por 
faltante 
de 
material 
Nuevo C.T 
pagado por 
faltante de 
material 
Factura de 
compra 
D
e
s
e
m
b
o
ls
o
 t
o
ta
l 
1 10 Bolsa Cemento Extrafuerte  (*) 
                           
21.90  
                     
219.00  F/.002-8207  
                            
22.40  
                    
224.00  F/.002-8187  
                    
443.00  
2 9 Unidad Acoples Rígidos de 4´´  
                           
18.00  
                     
162.00  F/.002-27416  
                            
21.50  
                    
193.50  F/.001-2578 
                    
355.50  
3 2 Unidad Tubos de 6´´ x 6 m  
                        
550.00  
                    
1,100.00  F/.002-27416 
                         
555.00  
                   
1,110.00  F/.541-0478 
                
2,210.00  
4 15 Unidad Sensores de Humo EA-318  
                           
70.00  
                 
1,050.00  F/. 001- 653  
                            
72.00  
                
1,080.00  F/.001-00785 
                
2,130.00  
5 9 Unidad Detectores de Humo D7050 
                        
125.00  
                    
1,125.00  F/. 500- 58541  
                         
132.00  
                   
1,188.00  F/.001-7854 
                
2,313.00  
6 25 Bolsa 
Cemento Pacasmayo 
Extrafuerte 42.5kg 
                           
21.70  
                     
542.50  F/001-5537  
                            
24.00  
                    
600.00  F/.FA01-5785 
                
1,142.50  
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7 7 Unidad Acoples rígidos de 4´´   
                           
17.00  
                     
119.00  F/. 0002- 27737  
                            
21.00  
                    
147.00  F/.002-5784 
                    
266.00  
8 22 Unidad Acoples de 6¨ VITAULIC 
                           
27.00  
                     
594.00  F/. 221-58574  
                            
30.00  
                    
660.00  F/.001-07842  
                
1,254.00  
9 56 Unidad 
Rociadores blanco 1/2 
Pendelc c/embellecedor 
                           
21.60  
                 
1,209.60  F/. 510-24732  
                            
25.00  
                
1,400.00  F/.541-2589 
                
2,609.60  
10 2 Metros 
Mangueras contra incendio de 
1 1/2'' x 30 metros  
                        
130.00  
                        
260.00  
F/. 0001-
001121  
                         
265.00  
                       
530.00  F/.001-588 
                    
790.00  
11 24 Unidad Tubo 4" scre-40 ASTM-S 
                           
50.57  
                 
1,213.68  F/. 002 - 457  
                         
152.00  
                   
3,648.00  F/.003-57489 
                
4,861.68  
12 8 Unidad 
Pulsadores Manuales FMM-
7045 
                        
148.60  
                    
1,188.80  F/.2 521-68972  
                         
150.00  
                   
1,200.00  F/.001-3478 
                
2,388.80  
13 38 Bolsa Tubos 1/2 PVC 
                           
10.80  
                     
410.40  F/. 001 - 5796  
                            
15.00  
                    
570.00  F/.001-7874 
                    
980.40  
14 43 Unidad Codos Ranurado 2x90 Metal 
                           
10.60  
                     
455.80  F/001-6111  
                            
12.00  
                    
516.00  F/.FA01-5788 
                    
971.80  
15 5 Unidad 
Tubos rectangular de 
40mm*60mm*3.0 
                           
75.90  
                     
379.50  
F/. FA04- 
125601 
                            
82.00  
                    
410.00  F/.FA01-7874 
                    
789.50  
16 26 Unidad Fierros redondo lisis 3/2  
                             
9.90  
                   
257.40  
F/. FA04- 
183720  
                            
12.00  
                    
312.00  F/.221-4858 
                    
569.40  
17 15 Unidad Fierros redondo lisos 1/2 
                           
14.89  
                     
223.35  
F/. FA04- 
125601  
                            
16.00  
                    
240.00  F/.012-2588 
                    
463.35  
18 2 Unidad Módulo de expansión d7039 
                        
343.50  
                        
687.00  F/.002-5872  
                         
362.00  
                       
724.00  F/.001-56687 
                
1,411.00  
19 5 Unidad 
Bolsa de cemento azul – 
Pacasmayo 
                           
22.50  
                     
112.50  F/.001-5021  
                            
25.00  
                    
125.00  F/.003-487 
                    
237.50  
20 42 unidad Señal extintor 22.5x15 cm 
                     
7.50  
                         
315.00  F/.005-48587 
                            
10.50  
                    
441.00  F/.001-1785 
                    
756.00  
21 19 Unidad Señal de riesgo eléctrico 
                     
7.50  
                         
142.50  F/.002-125 
                            
10.50  
                    
199.50  F/.003-2778 
                    
342.00  
22 55 Unidad 
Señal extintor multipropósito 
22.5x15 cm 
                     
7.50  
                         
412.50  F/.002-125 
                            
10.50  
                    
577.50  F/.123-15485 
                    
990.00  
23 4 Unidad Detectores de Humo D7050 
                 
125.00  
                         
500.00  F/.001-20145 
                         
145.00  
                       
580.00  F/.001-32547 
                
1,080.00  
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24 7 Unidad Detector de humo OZOM 
                 
299.00  
                     
2,093.00  F/.131-45879 
                         
319.90  
                   
2,239.30  F/.002-87898 
                
4,332.30  
25 21 Unidad 
Señal salida izquierda 
22.5x15 cm 
                     
7.50  
                         
157.50  F/. 008-368009 
                            
10.50  
                    
220.50  F/.221-96987 
                    
378.00  
26 39 Unidad 
Señal salida derecha 22.5x15 
cm 
                     
7.50  
                         
292.50  F/. 008-368009 
                            
10.50  
                    
409.50  F/.001-4788 
                    
702.00  
27 71 Unidad 
Señal foto luminiscente 
escalera abajo 
                   
15.90  
                     
1,128.90  F/. 008-368009 
                            
18.00  
                
1,278.00  F/.001-2232 
                
2,406.90  
28 2 Rollo 
Manguera contra incendio de 
1½” y/o 2½” x 30 Mts. 
                 
242.99  
                         
485.98  F/.001-5537 
                         
258.00  
                       
516.00  F/.FA1-1545 
                
1,001.98  
29 3 Unidad 
Gabinetes rojos para 
extintores  
                 
121.90  
                         
365.70  F/.001-2337 
                         
125.00  
                       
375.00  F/.121-2588 
                    
740.70  
30 2 Unidad 
Gabinetes rojos para 
manguera 
                 
970.00  
                     
1,940.00  F/.001-2337 
                      
1,010.00  
                     
2,020.00  F/. 001-8874 
                
3,960.00  
31 8 Unidad 
Rociadores Tipo Sprinkler 420 
tlv 
                 
154.60  
                     
1,236.80  F/.002-8462 
                         
162.00  
                   
1,296.00  F/.001-3332 
                
2,532.80  
Total S/ 
            
20,379.91      
                   
25,029.80    
              
45,409.71  
 Elaboración: Los Autores 
 
4.2.1.1.7 Riesgo Nº 07 - Causación de daños materiales en almacén temporal por falta de conocimiento de normas de almacén 
 
Se considera dentro de la identificación de eventos debido a que es un riesgo potencial que podría afectar a la empresa, si bien este hasta el momento no ha 
ocurrido se debe tomar en cuenta para tomar los controles respectivos en caso suceda. 
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4.2.2. Valoración de la probabilidad e impacto de los posibles riesgos en el 
servicio de instalación de redes contra incendio 
 
Para realizar el presente trabajo se utilizará una matriz de 3x3 y se tendrá cinco niveles de riesgos, 
lo que nos da la siguiente matriz:  
 
Figura N° 14 - Matriz de probabilidad e impacto a utilizar 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
P
ro
b
a
b
le
 
3 6 9 
P
o
s
ib
le
 
2 4 6 
Im
p
ro
b
a
b
le
 
1 2 3 
    Leve Moderado Catastrófico 
    IMPACTO 
Elaboración: Los Autores 
Probabilidad: 
 Probable.- la probabilidad de frecuencia de ocurrencia se da varias veces al año  
 Posible.- la probabilidad de frecuencia es ocasional, de 1 a 2 veces al año  
 Improbable.- la probabilidad de frecuencia es una vez cada 4 años   
Impacto:         
 Leve.- se compromete el 0.5% de los ingresos anuales   
 Moderado.- se compromete los ingresos anuales en un rango entre 1.0% - 1.49% 
 Catastrófico.- se compromete los ingresos anuales en un rango entre 1.5% - 2%  
Con el siguiente cuadro podemos determinar la escala de valoración de los cinco niveles de riesgo 
que se identificaran: 
- Aceptable: cuando la multiplicación de la probabilidad y el impacto da como resultado 1 
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- Tolerable: cuando la multiplicación de la probabilidad y el impacto da como resultado 2 
- Moderado: cuando la multiplicación de la probabilidad y el impacto da como resultado 3/4 
- Importante: cuando la multiplicación de la probabilidad y el impacto da como resultado 6 
- Inaceptable: cuando la multiplicación de la probabilidad y el impacto da como resultado 9 
Una vez que hemos evaluado cada riesgo identificado, hemos logrados que de los 7 riesgos 
identificados anteriormente 2 de estos son Inaceptables, 3 son riesgos Importantes y 2 son riesgos 
Moderados. A continuación se muestra la evaluación de estos.   
Tabla N° 09 – Valoración de riesgos 
Entidad: Building Engineering Safety Total S.A.C 
Proceso: Servicio de instalación de Redes contra Incendio 
Fecha: 13/06/2017 
Riesgo 
Valoración de riesgos 
Probabilidad Impacto Nivel de riesgo 
Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor 
R1 Errores técnicos en la 
elaboración de planos 
Probable 3 Leve 1 Moderado 3 
R2 Retraso en la entrega de 
certificados y manuales 
Posible 2 Catastrófico 3 Importante 6 
R3 Multas por incumplimiento de 
las normas de INDECI 
Probable 3 Catastrófico 3 Inaceptable 9 
R4 Pérdida de materiales Posible 2 Catastrófico 3 Importante 6 
R5 Deterioro de materiales Posible 2 Catastrófico 3 Importante 6 
R6 
Adquisición de materiales a 
mayor costo por falta de 
control 
Probable 3 Catastrófico 3 Inaceptable 9 
R7 
Causación de daños 
materiales en almacén 
temporal 
Improbable 1 Catastrófico 3 Moderado 3 
Elaboración: Los Autores             
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4.2.3. Establecimiento del nivel de respuestas de los posibles riesgos en el servicio de instalación de redes contra incendio 
 
BEST S.A.C establece las respuestas que se darán a los riesgos identificados, se muestra en el siguiente cuadro:  
 
Tabla N° 10 - Respuesta al riesgo 
Entidad: Building Engineering Safety Total S.A.C 
      Proceso: Servicio de instalación de Redes contra Incendio 
      Fecha: 13/06/2017 
Riesgo 
Evaluación de riesgos 
Respuesta al riesgo 
Riesgo 
residual 
Responsable Probabilidad Impacto Nivel de riesgo 
Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Rpta 
Actividades 
Controles 
necesarios 
R
1 
Errores 
técnicos en 
la 
elaboración 
de planos 
Probable 3 Leve 1 Moderado 3 Reducir 
Establecer 
lineamientos 
que permitan la 
revisión de las 
especificacione
s correctas de 
los planos 
C1: Elaboración de 
un formato de 
verificación (check-
list) 
C2: Jefe de cadistas 
revisa y da V°B° al 
check-list 
C3: Jefe de cadistas 
revisa y da V°B° a 
los planos 
C4: Gerente da V°B 
a los planos para 
iniciar la instalación 
C5: Mejoramiento de 
los flujogramas del 
proceso 
2 
Jefe de 
cadistas 
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Riesgo 
Evaluación de riesgos 
Respuesta al riesgo 
Riesgo 
residual 
Responsable Probabilidad Impacto Nivel de riesgo 
Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Rpta 
Actividades 
Controles 
necesarios 
R
2 
Retraso en 
la entrega de 
certificados y 
manuales 
Posible 2 
Catastrófi
co 
3 Importante 6 Reducir 
Establecer un 
documento 
donde se 
especifique las 
funciones de 
cada personal 
C6: Elaboración de 
un manual de 
organizaciones y 
funciones 
C7: Designar una 
persona encargada 
de la elaboración de 
manual y certificado. 
C8: Gerente da V°B° 
a MOF 
C9: Mejoramiento de 
los flujograma del 
proceso 
4 
Supervisor de 
proyecto 
R
3 
Multas por 
incumplimien
to de las 
normas de 
INDECI 
Probable 3 
Catastrófi
co 
3 
Inaceptabl
e 
9 Reducir 
Establecer 
lineamientos 
que permitan el 
cumplimiento 
de las normas 
de INDECI 
C10: Elaboración de 
un formato de 
verificación de 
extintores, 
señalización, etc 
(check-list) 
C11: Supervisor de 
proyecto da V°B° al 
check list 
C12: Mejoramiento 
de los flujogramas 
del proceso 
6 
Supervisor de 
proyecto 
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Riesgo 
Evaluación de riesgos 
Respuesta al riesgo 
Riesgo 
residual 
Responsable Probabilidad Impacto Nivel de riesgo 
Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Rpta 
Actividades 
Controles 
necesarios 
R
4 
Pérdida de 
materiales 
Posible 2 
Catastrófi
co 
3 Importante 6 Reducir 
Establecer 
como política la 
utilización de 
formato de 
control de 
materiales 
C13: Designar una 
persona encargada 
para almacén 
C14: Elaboración de 
una orden de 
consumo 
C15: Elaboración de 
formatos de ingreso 
y salida de 
materiales 
C16: Supervisor de 
proyecto da la 
aprobación para la 
salida de materiales 
C17: Mejoramiento 
de los flujogramas 
del proceso 
4 
Supervisor de 
proyecto 
R
5 
Deterioro de 
materiales 
Posible 2 
Catastrófi
co 
3 Importante 6 Reducir 
Establecer 
como política la 
utilización de 
formato de 
control de 
materiales 
C18: Clasificar y 
codificar los 
materiales de 
acuerdo a su 
fragibilidad 
C19: Concluido el 
servicio los 
materiales restantes 
se empaquetarán. 
C20: Mejoramiento 
de los flujogramas 
del proceso 
4 
Supervisor de 
proyecto 
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Riesgo 
Evaluación de riesgos 
Respuesta al riesgo 
Riesgo 
residual 
Responsable Probabilidad Impacto Nivel de riesgo 
Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Rpta 
Actividades 
Controles 
necesarios 
R
6 
Adquisición 
de 
materiales a 
mayor costo 
por falta de 
control 
Probable 3 
Catastrófi
co 
3 
Inaceptabl
e 
9 Reducir 
Establecer 
como política la 
utilización de 
formato de 
control de 
materiales 
C21: Elaboración de 
kardex 
C22: Determinación 
de método de 
valuación de 
inventario 
C23: Mejoramiento 
de los flujogramas 
del proceso 
6 
Supervisor de 
proyecto 
R
7 
Causación 
de daños 
materiales 
en almacén 
temporal 
Improbab
le 
1 
Catastrófi
co 
3 Moderado 3 Aceptar     3 
Gerente 
general 
 Elaboración: Los Autores
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4.3. Determinación del impacto de la gestión de riesgos en la reducción de retraso 
del servicio de instalación de redes contra incendio. 
  
Como parte de la implementación de gestión de riesgos fue necesario que la empresa formule una 
filosofía de esta con el fin de que genere en el personal involucrado en el servicio de instalación de 
redes contra incendio la capacidad para identificar, evaluar y gestionar todos los riesgos. A la vez 
se pretende que esta filosofía cumpla con las pautas de comportamientos idóneas como por 
ejemplo: Conservar la responsabilidad del tratamiento de los riesgos y su gestión en la unidad de 
negocio, Apoyar la creación, por parte de la gerencia, de una matriz de riesgos y tomar en cuenta 
cada una de las formas de riesgo para la toma de decisiones. 
 
Es por eso que la gerencia ha firmado y difundido la carta de compromiso para la implementación 
de la gestión de riesgos. (Anexo N° 12). 
4.3.1. Riesgo N° 01 - Errores técnicos en la elaboración de planos 
 
Para este riesgo se ha considerado necesario la implementación de un formato check-list de 
áreas medidas que permitirá evitar el riesgo de una elaboración de planos con errores. En primer 
lugar este formato será llenado por el cadista, quien realizará la primera medición. Luego el jefe de 
cadista, que es el señor Jorge Abanto, procederá a verificar si esta medición es correcta. 
A continuación se muestra el check-list del Proyecto Tierra Verde Trujillo – AMAVIV S.A.C 
realizada el día 15/08/2017 del Bloque C:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BEST S.A.C 
Figura N° 15- Check-list áreas medidas Proyecto Tierra Verde AMAVIV implementado 
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Como se puede apreciar existe una diferencia en la medición supervisada con la medición hecha 
por el cadista, por lo que se tendrá que modificar los datos de las medidas. 
También se considera necesario que exista una revisión y aprobación de estos planos por lo que 
el Jefe de Cadista se encargará de revisar y dar el visto bueno a los planos y después estos 
pasen al Gerente quien será el encargado de firmarlos y sellarlo para su conformidad y así 
poder iniciar la instalación. Estas funciones quedaran documentadas en el Manual de 
Organizaciones y Funciones que se implementará también (Ver Anexo N° 13).  
En el Anexo N° 14 se puede observar el plano para redes correctamente con las mediciones y con 
las respectivas firmas como se ha mencionado en los párrafos anteriores. Esto ha permitido que al 
mes de Diciembre 2017, haya una reducción considerable en el número de planos con errores 
técnicos, a continuación se muestra la situación de estos:  
Tabla N° 11 - Planos con errores técnicos Jul - Dic 17 
Nº Proyecto Nº Planos 
señales 
Nº planos 
erróneos 
Nº 
Planos 
redes 
Nº planos 
erróneos 
1 AMIVIV - Proyecto Tierra Verde Bloque C 9 1 9 0 
2 RIAL - Edificio las Palmas del Golf 14 2 35 2 
  Total de planos 23 3 44 2 
Elaboración: Los Autores                                                                                     100% 13% 100% 5% 
 
Tomando como base el número de planos con errores técnicos en el primer semestre del año 
2017 según la Tabla Nº 03 con el número de planos erróneos después de implementar los 
controles, se puede observar que para planos de señales se redujo de 33 % a un13% y de planos 
para redes de 40% al 5%. Lo que nos permite confirmar que la implementación de estos controles 
si influye en la reducción de este riesgo.  
Ene - Jun Jul - Dic
Planos Señales Erroneos 7 3
Planos Redes Erroneos 12 2
 -
 2
 4
 6
 8
 10
 12
 14
N
° 
d
e
 p
la
n
o
s
 
Figura N° 16 - Comparación planos con errores técnicos 
Elaboración: Los Autores 
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4.3.2. Riesgo N° 02 - Retraso en la entrega de certificados y manuales 
 
Para el presente riesgo se implementó un Manual de Organizaciones y Funciones donde se 
detalló las tareas a realizar de cada involucrado en el servicio de instalación de redes contra 
incendio, logrando así determinar las funciones específicas de cada uno y de esta manera tengan 
claro las funciones.  (Ver Anexo Nº 13). 
Para el caso de la elaboración de los certificados y manuales, ya se tenía conocimiento que su 
realización tardaba y por ende se demoraba en su entrega, esto debido a que no había un 
encargado de elaborarlas por lo que dentro de las funciones que se implementó en el MOF, ya 
aprobado, se encuentra que los responsables de realizar el certificado y los manuales son el JEFE 
DE CADISTA y el SUPERVISOR DE PROYECTO, por lo que en la obra ya finalizada del proyecto 
“Clínica Sanna” el día 07/10/2017 ambos encargados procedieron a la elaboración de estos 
documentos así como la entrega en un plazo no mayor a 1 semana. (Ver Anexo Nº 15) 
En primer lugar se encuentra el manual de sistema, donde se especifica su funcionamiento, 
seguridad, entre otros. Y finalmente se encuentra el certificado firmado por el Gerente General de 
BEST S.A.C y por el cliente. 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 04, en el primer semestre se dejó de percibir S/. 
23,790.00, pero una vez implementado estos controles se ha logrado que el último pago se realice 
en el mismo periodo de la fecha de culminación, a diciembre 2017 la empresa no ha tenido retraso 
en los últimos cobros por la entrega de certificados y manuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                             
Elaboración: Los Autores 
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Figura N° 17 - Comparación monto dejado de percibir en fecha culminación 
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4.4. Determinación del impacto de la gestión de riesgos en la reducción de 
materiales perdidos y deteriorados. 
 
4.4.1. Riesgo N° 04 - Pérdida de materiales 
 
Para poder minimizar este riesgo se decidió que en cada obra se designe un espacio para un 
almacén y a la vez la designación de una persona encargada que realice funciones como la 
verificación de la entrada y salida de materiales. Esto se especificó en el Manual de 
Organizaciones y Funciones (Anexo N°13) y se designó al Señor Julio Luna Wilson y al Señor 
Elder Mantilla Quispe para la funciones del almacenero, esto depende de los proyecto que cuente 
las empresa, generalmente se realizan dos paralelos.  
A la vez se implementó formatos de control para tanto la compra de materiales como para la 
salida, a continuación se da un ejemplo de la función de estos: 
Recepción de Materiales 
Según los flujo gramas actualizados (Anexo Nº 17) unas vez que Administración coordina la 
compra de materiales, este emitirá una Orden de compra que oficialice esta. Administración envía 
al almacén temporal dicho documento donde se especifica la cantidad y detalle de los materiales. 
Recibida ya la Orden de Compra, se archiva hasta el momento en que el proveedor entregue el 
pedido. Una vez entregado se realizará lo siguiente: 
- Identificar los materiales, y verificar que la cantidad concuerde con la G/R (en caso 
hubiese), con la O/C y con la factura. 
- Preparar los formatos de ingreso de materiales. 
 
Almacenaje de Materiales: 
Con la conformidad de la factura con la O/C y G/R se procede a llenar los formatos de ingreso 
de materiales, estos formatos nos permitirán tener un control de la cantidad de materiales que se 
tiene en almacén y de esta manera tener un control de estos. Una vez ingrese el material a 
almacén se procederá a ubicarlos según su codificación. 
A continuación se mostrará el proceso a través de la exhibición de los documentos donde se 
verifica la factura con los documentos respectivos, así como la utilización del formato de ingreso 
de materiales.  
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Orden de compra a nuestro proveedor INDUSTRIAL MV S.R.L especificando los materiales 
necesitados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: BEST S.A.C 
  
Figura N° 18 - Orden de compra a Industrial MV S.R.L 
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El día 13 de Diciembre INDUSTRIAL MV S.R.L envía los materiales a obra, donde se entrega la 
guía de remisión y la factura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: BEST S.A.C 
Se puede apreciar en los 3 comprobantes que coinciden en cantidades y especificación por lo que 
se procede al llenado de ingreso de materiales y almacenaje.  
Figura N° 19 - Guía de Remisión y Factura de Industrial MV S.R.L 
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El llenado del formato de ingreso se hará de acuerdo a la factura que el proveedor emite, donde se 
especificará a que proyecto se asigna dichos materiales y las cantidades. 
Se puede apreciar a continuación que los materiales son destinados al proyecto Edificio Las 
Palmas del Golf y se especifica los materiales que ingresó: 
Figura N° 20 - Formato Ingreso de materiales implementado 
 
       Fuente: BEST S.A.C 
Terminado el llenado de este formato, cada sábado de cada semana el almacenero enviará a 
contabilidad el formato de ingreso con las facturas y su guía de remisión para que este realice el 
registro en el sistema.  
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Salida de Materiales: 
Para evitar la pérdida de materiales y tener un mayor control se ha decidió la implementación de 
una Orden de consumo, esta orden será de uso exclusivo para el supervisor de proyecto 
quien es el encargado de planificar el avance de proyecto y así autorizar con este formato la salida 
de esta. Una vez llenado la orden de consumo y debidamente firmada por el supervisor se lleva 
este a almacén para su salida. El almacenero verifica la orden, identifica los materiales y se 
procede a dar salida a estos. Por último se procede a llenar el formato de salida de materiales. 
 
Figura N° 21 - Formato Orden de consumo implementado 
 
                            Fuente: BEST S.A.C 
Con la Orden de Consumo el almacenero procede a retirar los materiales y seguidamente realiza 
el llenado del formato de salida, que como se apreciará a continuación coincide con la orden de 
consumo en las cantidades y descripción dichas anteriormente.  
Figura N° 22 - Formato Salida de materiales implementado 
 
Fuente: BEST S.A.C. 
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Como consecuencia de los formatos implementados los materiales perdidos se redujeron 
significativamente en un 57% durante el segundo semestre. A continuación se muestra, los 
materiales que se perdieron se puede observar que la mayoría son materiales como tubos, fierros 
o cemento:  
Tabla N° 12 - Materiales perdidos Jul - Dic 2017 
N
º 
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Detalle de la compra 
1 54 u. 
              
15.00  
Tubo PVC 
desagüe 4''x3m 45 9 
        
135.00  
F/.001-5091 FUTURA 
PLAZA S.A.C 
2 10 u. 
            
190.00  
Tubo de 2 1/2''x6m 
de acero 7 3 
        
570.00  
F/.002-27416 ANGELICA 
SONSO QUISPE 
3 7 u. 
              
67.50  Planta variada 7'' 4 3 
        
202.50  
F/. FA04-00489305 
PROMART 
4 40 u. 
              
22.50  
Cemento 
Extrafuerte 
Pacasmayo 30 10 
        
225.00  
F/. 0014 - 6121 FUTURA 
PLAZA S.A.C 
5 85 u. 
              
12.30  Acople de 2'' rígido 55 30 
        
369.00  
F/. 500- 58541 FIRE 
PROTECION S.A.C 
6 8 u. 
            
340.00  Tubos de 4´´ x 6 m 6 2 
        
680.00  
F/.002-29711 ANGELICA 
SONSO QUISPE 
7 30 u. 
            
145.70  
Pulsadores 
Manuales FMM-
7045 25 5 
        
728.50  
F/. 500-72365 FIRE 
PROTECION S.A.C 
8 10 u. 
            
190.00  Tubos de 2 1/2 8 2 
        
380.00  
F/. 001 - 6158 
COMERCIAL ESTRELLA 
S.A.C 
9 75 u. 
              
23.50  
Fierro corrugado 
12AA 64 11 
        
258.50  
F/. 0001- 6031 FUTURA 
PLAZA S.A.C 
10 25 u. 
              
14.60  
Fierro corrugado 
3/8 AA 19 6 
         
87.60  
F/. 0001 - 6031 FUTURA 
PLAZA S.A.C 
11 10 u. 
              
75.50  Cable FPL 4X22 7 3 
        
226.50  
F/. 001 - 663 GASCO 
BRICEÑO EDGAR 
12 80 u. 
              
62.00  
Tubos de 1'' x 6 
mtos SCM-40 72 8 
        
496.00  
F/.002-29971 ANGELICA 
SONCO QUISPE 
13 65 u. 
              
23.20  
Cemento 
Extrafuerte 
Pacasmayo 45 20 
        
464.00  
F/. 547-579541 
SODIMAC 
Total S/ 
     
4,822.60    
 Elaboración: Los Autores 
En el siguiente gráfico, se puede observar la comparación de los materiales perdidos que en un 
inicio del primer semestre del año ascendían a S/. 11,310 como se puede verificar en la Tabla Nº 
06 y  que para Jul-Dic ha disminuido en S/ 6,487, gracias a los controles ya implementados: 
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Elaboración: Los Autores 
 
4.4.2. Riesgo N° 05 - Deterioro de materiales 
 
Como se explicó anteriormente por cada proyecto se determinará un espacio que tendrá las 
funciones de almacén temporal, es aquí donde se ha propuesto un orden para la clasificación de 
los materiales. Se puede apreciar en la siguiente imagen como será la distribución en cada 
almacén:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Elaboración: Los Autores 
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Figura N° 23 - Comparación materiales perdidos 
Figura N° 24 -Distribución y clasificación de materiales en el lugar de proyecto 
 “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES 
CONTRA INCENDIO Y SU IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y 
GASTOS DE BUILDING ENGINEERING SAFETY TOTAL S.A.C, TRUJILLO – 
2017” 
 
 
 
Castillo Robles, A; Rojas Cruz, E Pág. 80 
 
Así también una vez terminado el proyecto se procede a llevar los materiales que han sobrado a la 
oficina principal que cuenta con un pequeño espacio donde se guarda estos, ya que generalmente 
lo que queda son señaléticas, gabinetes, alarmas y detectores. Materiales que no ocupan mucho 
espacio pero que si son frágiles. Por lo que se procedió a realizar una distribución para el almacén 
en oficina.  
Figura N° 25 - Distribución y clasificación de materiales en oficina 
 
        Elaboración: Los Autores 
Cuando los materiales salgan del lugar de proyecto a oficina, el almacenero deberá empaquetar 
los materiales y estas por cajas serán distribuidas según la distribución ya diseñada. 
Así también se realizó la codificación de los materiales de esta manera cada módulo está 
separado por código, teniendo un orden haciendo que los materiales no estén mezclados ni 
dañándose. 
Tabla N° 13 - Codificación de materiales 
Building Engineering Safety Total 
Modulo A Señaléticas 
Ítem Código Unidad Material 
1 MA-001-EX Unidad Señal extintor 
2 MA-002-IN Unidad Señal boca de incendio 
3 MA-003-AL Unidad Señal pulsador de alarma 
4 MA-004-EL Unidad Señal riesgo eléctrico 
5 MA-005-TE Unidad Señal riesgo de alta tensión 
6 MA-006-IZ Unidad Señal salida de emergencia izquierda 
7 MA-007-DE Unidad Señal salida de emergencia derecha 
8 MA-008-AB Unidad Señal foto luminiscente escalera abajo 
Modulo B Extintores 
Ítem Código Unidad Material 
1 MB-001-QS320 Unidad Extintor Polvo Químico Seco 320 BC 
2 MB-002-QS120 Unidad Extintor Polvo Químico Seco 120 BC 
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Building Engineering Safety Total 
3 MB-003-AP120 Unidad Extintor a base de Agua Pulverizada 120BC 
4 MB-004-AP320 Unidad Extintor a base de Agua Pulverizada 320BC 
Modulo C Gabinetes / Mangueras 
Ítem Código Unidad Material 
1 MC-001-GE Unidad Gabinetes rojos para extintores 
2 MC-002-GM Unidad Gabinetes rojos para mangueras 
3 MC-003-MAP Unidad Mangueras de alta presión 1 1/2'' (19   y 25mm) 
4 MC-004-MCT Unidad Mangueras de chaqueta tejida 2 1/2'' (25 a 150 mm) 
5 MC-005-MICS Unidad Manguera impermeable de chaqueta sencilla (12,5mm a 38mm) 
6 MC-006-MFA Unidad Manguera flexible de admisión de chaqueta dura ( 65 a 150mm) 
Módulo D Detectores / Rociadores/ Alarmas 
Ítem Código Unidad Material 
1 MD-001-DHP Unidad Detectores  humo ópticos  
2 MD-002-DHF Unidad Detectores humo fotoeléctricos 
3 MD-003-DHI Unidad Detectores humo por ionización 
4 MD-004-DC Unidad Detectores de calor 
5 MD-005-DLL Unidad Detectores de llamas 
6 MD-006-ALA Unidad Alarma sistema de estribo con luz 
7 MD-007-PM Unidad Pulsadores manuales  
8 MD-008-ROC Unidad Rociadores Sprinkler 
Modulo E Tubos/Acoples/ Codos/ Válvulas 
Ítem Código Unidad Material 
1 ME-001-TUB Unidad Tubos 
2 ME-002-ACO Unidad Acoples 
3 ME-003-COD Unidad Codos 
4 ME-004-VAL Unidad Válvulas 
Modulo F Bombas 
Ítem Código Unidad Material 
1 MF-001-ULFM Unidad Bombas centrífugas contraincendios UL-FM. 
2 MF-002-UNIT Unidad Bombas KSB UNIT 
3 MF-003-SET Unidad Bombas KSB SET 
Modulo G Cemento 
Ítem Código Unidad Material 
1 MG-001-CT1 Unidad Cemento portland Tipo I 
2 MG-002-CT5 Unidad Cemento portland Tipo V 
3 MG-003-CFO Unidad Cemento Fortimax 3 
4 MG-004-CEF Unidad Cemento Extraforte ICo 
5 MG-005-CED Unidad Cemento Extradurable 
Modulo H Fierros 
Ítem Código Unidad Material 
1 MH-001-FIER Unidad Fierros 
 Elaboración: Los Autores 
En el Anexo N° 16 se puede observar el almacén ya ordenado de acuerdo a lo establecido. 
Lo implementado trajo como consecuencia la disminución de materiales deteriorados debido a que 
ya se tiene un mayor control, orden del ingreso y almacenaje de los materiales. En el siguiente 
cuadro se puede observar los materiales deteriorado del segundo semestre, dentro de ellos se 
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encuentra los detectores, rociadores y gabinetes que se dañaron durante el traslado del proyecto a 
la oficina. Y también las señales que debido a un accidente se dañaron 
Elaboración: Los Autores  
Todo lo implementado logro la disminución de los materiales deteriorados en un 62% lo que 
significa la reducción en S/ 5,623. Para llegar a este resultado, se tomó como base los materiales 
deteriorados del periodo Ene-Jun 2017 que ascendían a S/. 9,070 según la Tabla Nº 07.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Los Autores  
Tabla N° 14 - Materiales deteriorados Jul – Dic 2017 
Nº Cantidad Unidad Descripción del producto Costo Unitario  Costo Total  
1 4 Unidad Detectores de humo OZOM            285.00       1,140.00  
2 3 Unidad Rociadores Sprinkler 420 tlv            164.20          492.60  
 3 1 Unidad Gabinete rojo extintor            750.00          750.00  
4 1 Rollo Manguera 1 1/2'' y/o 2 1/2'' x 30 mts            247.00          247.00  
5 12 Unidad Señal extintor multipropósito 22.5x15 cm                7.50           90.00  
6 16 Unidad Señal salida izquierda 22.5x15 cm                7.50          120.00  
7 25 Unidad Señal salida derecha 22.5x15 cm                7.50          187.50  
8 19 unidad Señal extintor 22.5x15 cm                7.50          142.50  
9 13 Unidad Señal de riesgo eléctrico                7.50           97.50  
10 24 Unidad Señal extintor multipropósito 22.5x15 cm                7.50          180.00  
Total S/      3,447.10  
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Figura N° 26  -Comparación materiales deteriorados 
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4.5. Determinación del impacto de la gestión de riesgos en la adquisición de 
materiales a mayor costo. 
 
4.5.1. Riesgo N° 06 - Adquisición de materiales a mayor costo 
 
Como se explicó anteriormente esto se da debido a la perdida de materiales y los materiales 
deteriorados que si bien con los controles implementados anteriormente se han logrado reducir se 
ha venido conveniente la implementación de un kardex con la determinación de un método de 
valuación de inventarios lo cual permitirá tener documentado el movimiento de los materiales y 
esto puede servir posteriormente para que el administrador tenga conocimiento de los materiales 
que se necesitan más y así planificar las compras de una manera más eficaz.   
Kardex: 
Se ha decido el uso del método de valuación PEPS para el tratamiento de los inventarios. Así 
también el control físico de los materiales estará a cargo del Almacén, no obstante la 
transparencia y veracidad de los saldos recae en el departamento de contabilidad debido al 
impacto directo que este tiene en los Estados Financieros.  
Contabilidad realizará los Kardex de los diferentes materiales, y cada fin de mes este será 
contrastado. En este caso se verá el Kardex al 31 de Diciembre de los rociadores tipo sprinkler 
240:  
Figura N° 27  -Formato de Kardex implementado 
 
Fuente: BEST S.A.C 
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Con los controles implementados tanto para los materiales perdidos como para los deteriorados y adicionándole la utilización de un método de valuación y un 
kardex, se ha logrado tener un mejor control. Lo que ha traído consigo que los materiales perdidos y deteriorados disminuyan y por ende la disminución de 
adquisiciones a un mayor costo. A continuación se puede visualizar que la empresa ha realizado un desembolso total de 16,736 soles. 
Tabla N° 15 - Adquisición materiales a mayor costo Jul – Dic 2017 
N
º 
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a
d
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Descripción del producto 
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Nuevo C.U 
por faltante 
de material 
Nuevo Costo 
Total pagado 
por faltante 
de material 
D
e
s
e
m
b
o
ls
o
 t
o
ta
l 
1 9 Unidad Tubo PVC desagüe 4''x3m          15.00       135.00         15.20        136.80          271.80  
2 3 Unidad Tubo de 2 1/2''x6m de acero         190.00       570.00        195.00        585.00       1,155.00  
3 3 Unidad Planta variada 7''          67.50       202.50         69.00        207.00          409.50  
4 10 Unidad Cemento Extrafuerte Pacasmayo          22.50       225.00         23.20        232.00          457.00  
5 30 Unidad Acople de 2'' rígido          12.30       369.00         14.00        420.00          789.00  
6 2 Unidad Tubos de 4´´ x 6 m          340.00       680.00        345.00        690.00       1,370.00  
7 5 Unidad Pulsadores Manuales FMM-7045         145.70       728.50        150.00        750.00       1,478.50  
8 2 Unidad Tubos de 2 1/2         190.00       380.00        192.70        385.40          765.40  
9 11 Unidad Fierro corrugado 12AA           23.50       258.50         24.00        264.00          522.50  
10 6 Unidad Fierro corrugado 3/8 AA          14.60         87.60         16.80        100.80          188.40  
11 3 Unidad Cable FPL 4X22          75.50       226.50         79.00        237.00          463.50  
12 8 Unidad Tubos de 1'' x 6 mtos SCM-40          62.00       496.00         63.50        508.00       1,004.00  
13 20 Unidad Cemento Extrafuerte Pacasmayo          23.20       464.00         23.50        470.00          934.00  
14 4 Unidad Detectores de humo OZOM         285.00    1,140.00        286.00     1,144.00       2,284.00  
15 3 Unidad Rociadores Sprinkler 420 tlv         164.20       492.60        165.00        495.00          987.60  
16 1 Unidad Gabinete rojo extintor         750.00       750.00        750.00        750.00       1,500.00  
17 1 Rollo Manguera 1 1/2'' y/o 2 1/2'' x 30 mts         247.00       247.00        247.00        247.00          494.00  
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18 12 Unidad Señal extintor multipropósito 22.5x15 cm            7.50         90.00           8.00          96.00          186.00  
19 16 Unidad Señal salida izquierda 22.5x15 cm            7.50       120.00           8.00        128.00          248.00  
20 25 Unidad Señal salida derecha 22.5x15 cm            7.50       187.50           8.00        200.00          387.50  
21 19 unidad Señal extintor 22.5x15 cm            7.50       142.50           8.00        152.00          294.50  
22 13 Unidad Señal de riesgo eléctrico            7.50         97.50           8.00        104.00          201.50  
23 24 Unidad Señal extintor multipropósito 22.5x15 cm            7.50       180.00           7.00        168.00          348.00  
Total S/   8,269.70       8,470.00     16,739.70  
 Elaboración: Los Autores 
Como se puede observar la adquisición de materiales decreció considerablemente en un 63% a comparación del primer semestre. Durante el periodo de Ene 
– Jun 2017 la empresa desembolsaba un total de 45,410 soles (Tabla Nº 08) mientras que para el periodo Jul – Dic 2017 solo ha desembolsado 16,740 
soles. S bien aún sigue un monto considerable se proyecta que para el próximo año este disminuya aún más.  
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Los Autores 
Figura N° 28- Comparación adquisición de materiales a mayor costo 
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4.6. Determinación del impacto de la gestión de riesgos en las multas por 
ineficiencia en el servicio de instalación de redes contra incendio.  
 
4.6.1. Riesgo N° 03 - Incumplimiento de las normas de INDECI 
 
Dentro de los controles para mitigar el presente riesgo se agregó la verificación de la instalación 
de las redes contra incendio por lo que se realizó una lista de verificación, de esta manera se 
evitará el riesgo de una mala implementación de redes contra incendio.  Se muestra a 
continuación la verificación que se realizó a la obra “Clínica Sanna” que culminó la implementación 
el día 09 de Octubre del 2017. Este check list es realizado por el supervisor de proyecto, quien se 
encargará de verificar que cada elemento que constituye el sistema de redes contra incendio se 
encuentre correcto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BEST S.A.C 
Figura N° 29 - Check-list verificación de instalación de redes contra incendio 
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Se puede observar que la instalación del sistema propiamente dicho se hizo de manera correcta. 
Sin embargo, el supervisor de proyecto identifico que falta simbología de salida en el área de 
emergencia y en las puertas de salida de la escalera N°02. Por lo que se procede a colocar las 
señales correspondiente y así corregir el error y este no se logre materializar en una multa futura. 
También se especificó que la fecha de recargo de los extintores se tienes que verificar 
diariamente. Con esta verificación queda conforme la implementación de redes contra incendio. 
Teniendo estos controles implementados se ha logrado reducir las multas considerablemente, así 
se puede observar en el siguiente cuadro.  
Tabla N° 16 - Multas Jul - Dic 2017 
Código Infracción Tipo Multa UIT Cantidad Total Multa 
4.0102 
No cumplir con las condiciones 
técnicas y medidas de 
seguridad establecidas por la 
autoridad competente para el 
funcionamiento de locales 
abiertos al público 
MG 1 UIT 
     
4,050.00  
1 
                                                       
4,050.00  
4.0107 
No contar con el número y peso 
de extintores en lugares 
visibles, debidamente 
señalizados, operativos y/o 
tener la carga vencida 
G 50% UIT 
     
2,025.00  
1 
                                                       
2,025.00  
Total S/ 6,075.00 
 
 
Se puede observar que han disminuido significativamente en S/.  8,910, pues estas se comenten 
menos. En la siguiente comparación se toman los datos de la Tabla Nº 05 para el período de ene-
jun y los de la Tabla Nº 16 para el periodo jul-dic. Asimismo, se muestra el código y la descripción 
de las multas y se observa la multa 4.0102 sigue siendo una de las multas en las que incurre la 
empresa, la multa 4.0106 y 4.0108 después de la implementación ya no se ha vuelto a dar debido 
a los controles ya implementados. Así también la muta 4.0107 ha disminuido.  
Multa
4.0102
Multa
4.0106
Multa
4.0107
Multa
4.0108
Total
Ene - Jun 4,050 6,075 4,050 810 14,985
Jul - Dic 4,050 - 2,025 - 6,075
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Elaboración: Los Autores 
Elaboración: Los Autores 
Figura N° 30 - Comparación multas 
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4.6.2. Riesgos N° 01 Errores técnicos en la elaboración de planos, Riesgos N° 02 Retraso 
en la entrega de certificados y manuales, Riesgos N° 03 Incumplimiento de las 
normas de INDECI, Riesgos N° 04 Pérdida de materiales, Riesgos N° 05 Deterioro de 
materiales y Riesgos N° 06 Adquisiciones de materiales a mayor costo 
 
Para los riesgos mencionados, se ha determinado el mejoramiento de los procesos con el fin de 
que todos los controles ya implementados se encuentren debidamente suscritos en un documento, 
estos firmados por el gerente general.  
De esta manera se ha detallado paso a paso como se debe efectuar el cada proceso. En el caso 
de sub proceso de instalación de redes contra incendio se ha agregado controles que van a 
permitir un mejor desempeño y por ende una entrega de proyecto a tiempo y sin problemas. 
Mientas que para el sub proceso de inventario/almacén se ha creído conveniente separarlo en 3 
sub procesos: recepción, almacenaje y salida de materiales. Se puede apreciar los flujos gramas 
ya mejorados con las firmas respectivas en el Anexo N° 17.  
4.6.3. Riesgo N° 07 Causacion de daños materiales en almacén temporal 
 
Para el riesgo de causación de daños en almacén la gerencia ha decidió aceptar el riesgo es decir 
aceptar las consecuencias del riesgo. Sin embargo, los autores sugirieron que sería más factible el 
de compartir el riesgo, es decir contratar una póliza de seguro parcial al almacén de esta manera 
si surge algún siniestro la empresa se encontrara cubierta. La gerencia decidió aplazar esta 
respuesta. 
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4.7. Situación de los costos y gastos posterior a la implementación 
 
Como resultado de los controles implementados la situación de la empresa ha mejorado gracias a 
que ya no existen retrasos, materiales perdidos, materiales deteriorados, adquisiciones a mayor 
costo ni multas. A continuación, se muestra las variaciones que ha habido entre el primer y 
segundo semestre.  
Tabla Nº 17 – Variación de los costos y gastos 2017 
      
Ene - Jun 
2017 
Jul - Dic 
2017 
Var % 
Costo 
Retraso de 
instalación de 
redes contra 
incendio 
Nº Planos erróneos 19 5 74% 
Importe de lo dejado 
por percibir en el 
momento de la fecha 
de culminación 
23,790 
                    
-    
100% 
Materiales 
perdidos 
Importe de materiales 
perdidos 
11,310 4,823 57% 
Materiales 
deteriorados 
Importe de materiales 
deteriorados 
9,070 3,447 62% 
Adquisición de 
materiales a 
mayor costo 
Importe de compras 
por duplicidad 
45,410 16,740 63% 
Importe del exceso de 
compra 
25,030 8,470 66% 
Promedio de reducción de costos                                                      S/ 81,130 70% 
Gasto 
Multas por 
ineficiencia en 
el servicio de 
instalación de 
redes contra 
incendio 
Importe de multas 14,985 6,075 59% 
Promedio de reducción de gastos                                                        S/ 8,910 59% 
Promedio de reducción de costos y gastos                                       S/ 90,040 65% 
 
Elaboración: Los Autores 
 
Como se puede apreciar hubo una significativa disminución en los factores que se encontraban 
afectando el costo y gasto de la empresa, así tenemos que el número de planos erróneos  
disminuyó significativamente en un 74% y dentro del importe dejado por percibir la empresa 
después de la implementación no deja de percibir monto alguno. También se ha logrado disminuir 
los materiales perdidos y deteriorados en un 57% y 62% respectivamente. Todo esto trajo como 
consecuencia que el importe de adquisición de materiales a mayor costo disminuya en un 66%. Y 
por último tenemos que las multas decrecieron en un 59%. 
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Todo esto tuvo un impacto en los costos y gastos como se muestra en el siguiente gráfico: 
  Elaboración: Los Autores 
 
Respecto a los costos tenemos: 
 
- Planos erróneos: al disminuir el número de planos erróneos la empresa incurre en menos 
costos ya que no solo se evita nuevas impresiones y desembolsos adicionales sino que 
las instalaciones se realizan cumpliendo el cronograma. 
- Importe de lo dejado por percibir: Best S.A.C al ya haber incurrido en los costos por la 
culminación de las instalaciones y al no poder utilizar el ultimo monto percibido incurre en 
que el costo sea mayor comparado a los ingresos lo que genera menor utilidad. 
- Materiales perdidos: debido a los controles implementados la empresa tiene un mayor 
control de sus materiales logrando que la empresa utilice de mejor manera sus recursos 
cumpliendo con la propuesta de materiales. Incurriendo en los costos propuestos sin 
necesidad de hacer pedidos adicionales. 
- Materiales deteriorados: el poco cuidado de los materiales que sobraban generaba a la 
empresa que realice la adquisición nuevamente de estos por lo que también incurrían en 
costos adicionales, perjudicando la rentabilidad de la empresa. 
- Adquisición de materiales a mayor costo: debido a los dos problemas anteriores la 
empresa realizaba compras de urgencia que por ser materiales no muy comerciales y 
algunos tenían que ser trasladaos desde otra ciudad generaba que estos sean adquiridos  
a un amor costo, generando un costo adicional y un mayor desembolso.  
 
Respecto a los gastos tenemos:  
 
- Multas: esto se generaba debido a la falta de supervisión en las instalaciones lo que 
generaba mayor gastos incurrido, debido a que estos eran significativos perjudicaba a la 
empresa ya que estas multas no deberían ocurrir.  
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Figura N° 31 - Comparación de los costos y gastos incurruidos antes 
y despues. 
Ene - Jun 2017 Jul - Dic 2017
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
 
Con los resultados obtenidos en el capítulo anterior se valida la hipótesis de que la 
implementación de una gestión de riesgos en el servicio de instalación de redes contra incendio 
impacta en la reducción de materiales perdidos, materiales deteriorados, adquisición de materiales 
a mayor costo, retraso de en la instalación de redes y multas reduciendo así los costos y gastos de 
la empresa Building Engineering Safety Total. Esto debido a la aplicación de la gestión de riesgos 
que permitió el establecimiento de procedimientos, manuales y formatos de control lo cual genero 
una mejor gestión en los procesos del servicio. 
 
La gestión de riesgos es un proceso estratégico y metodológico en el cual identificamos y 
sobretodo prevenimos riesgos para el cumplimiento de los objetivos de la empresa promovidos por 
la alta gerencia, así lo señala Rieslyzer Consulting (2015), dado que nos permite identificar y 
administrar los riesgos que podrían influenciar en el buen funcionamiento de todos los procesos de 
la empresa.  
 
Al aplicar la gestión de riesgos teniendo como principales bases 3 pilares tenemos que al 
momento de  la identificación se observaron siete (7) riesgos negativos que se pueden convertir en 
amenazas para la realización del servicio de instalación (Tabla N° 02) a los cuales se le asignaron 
indicadores para poder cuantificarlos. Para la valoración de los riesgos se determinaron que 
existía 2 riesgos inaceptables, 3 riesgos importantes y 2 riesgos moderados (Tabla N° 09). Por 
ultimo para dar respuesta a estos riesgos se determinaron un total de 23 controles que mitigaron 
los riesgos (Tabla N° 10). 
 
Asimismo coincidimos con Hernández, García & Díaz (2014) donde nos dicen que si bien la 
gestión de riesgos es importante para lograr los objetivos, los gerentes y administradores no saben 
cómo proceder para identificar las amenazas tanto internas como externas. Esto se pudo apreciar 
con la empresa BEST S.A.C donde en primera instancia fue difícil para ellos poder entender este 
proceso, por lo que requirió más tiempo el poder identificar los eventos. Aplicar estos 
procedimientos fue de suma importancia para la empresa, ya que presentaba muchas deficiencias 
respecto al control de sus materiales, a causa de la falta de delegación de funciones y formatos de 
control generando problemas de inventario al momento de brindar el servicio. Por lo tanto, la 
implementación de los formatos establecidos permitió optimizar los procesos y lograr los objetivos 
trazados.  
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Al comparar los resultados obtenidos antes de la implementación que se realizó en los meses de 
enero a junio 2017 con el período de implementación de julio a diciembre 2017 se establece que 
los planos con errores técnicos se redujeron de 19 planos (Tabla N°03) a 5 (Tabla N° 11) lo que 
significa una reducción del 74%. Así el monto dejado de percibir se redujo en un 100% donde de 
Enero a Julio se tenía un total dejado de percibir de S/ 23,790 (Tabla N° 04) y para el segundo 
semestre fue de S/ 0. También se redujeron en un 57% los materiales perdidos que al inicio se 
determinó en S/ 11,310 (Tabla N° 06) y después de la implementación en S/ 4,823 (Tabla N° 12); 
asimismo, el deterioro  de los materiales se redujeron en un 62% que se determinó inicialmente en 
S/ 9,070 (Tabla N° 07) y después de la implementación en S/ 3,447 (Tabla N° 14); lo que trajo 
como consecuencia que se reduzcan las compras a mayor costo en un 63%, de S/45,410 (Tabla 
N° 08) a S/16,740 (Tabla N° 15) y finalmente las multas se redujeron en un 59% que al inició se 
diagnosticó en S/. 14,985 (Tabla N° 05) y al final solo fue de S/ 6,075 (Tabla N° 16) como 
resultado de los manuales, formatos y procedimientos establecidos. 
 
Esto se corrobora con la tesis de Morocho & Urgilés (2013) que concluye que la gestión de riesgos 
es una herramienta muy útil debido a que permite generar un grado de seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos de la empresa además de que logra definir y optimizar los procesos 
de la empresa para darle consistencia a sus operaciones, potenciar la eficiencia y la productividad 
operacional. 
 
Según la tesis “Implementación de un Sistema de gestión de riesgos en el proceso de logística y la 
mejora en la rentabilidad de Disvar Lubricantes SAC” determina que identificar y analizar los 
riesgos proponiendo estrategias y actividades de control ayuda a mejorar los procesos de una 
empresa logrando así conseguir las metas trazadas; de igual manera se ha demostrado en la 
empresa BEST SAC la efectividad que tiene aplicar una adecuada gestión de riesgos la cual 
ayuda a mitigar los riesgos logrando reducir los costos y gastos aumentando así la rentabilidad.  
 
La empresa BEST SAC utiliza como método de costeo el costo tradicional. Asimismo Del Río 
Gonzáles et al. (2011) este método como el primero que apareció y el más usado; consiste en que 
el costo de producción o de servicio se encuentra integrado por tres componentes que ya hemos 
visto anteriormente: materiales directos-MD, mano de obra directa-MOD y costos indirectos de 
fabricación-CIF (ya sean fijos o variables). No se aplica los gastos de venta ni de administración. 
El análisis de este modelo le sirvió mucho a la empresa porque determinó la importancia de la 
implementación de la gestión de riesgos la cual fue básica para reducir los costos de materiales 
directos mediante los procedimientos y formatos establecidos logrando así una disminución en el 
costo de ventas. Si bien es cierto se mencionó anteriormente que la empresa BEST SAC usa el 
método del costeo tradicional, a la gerencia se le reporta mediante un estado de resultados 
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semestralmente en el cual podemos ver los gastos tanto operativos como financieros en el cual 
coincidimos con Abanto & Luján (2013) el cual clasifica a los gastos de acuerdo con su función 
como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o 
administración.  
 
Es así que mediante la implementación de la gestión de riesgos se logró demostrar la reducción 
de los costos en un promedio de 70% y de los gastos en un promedio de 59% lo que da un total de 
reducción de aproximadamente 65% (Tabla N° 17). 
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CONCLUSIONES 
 
 Como resultado de la presente investigación se llegó a la conclusión de que la 
implementación de una gestión de riesgos en el servicio de instalación de redes contra 
incendio impacta en la reducción de costos y gastos en un 65% en promedio. Los 
materiales perdidos se redujeron en S/ 6,487, los materiales deteriorados en S/ 5,623, la 
adquisición de materiales a mayor costo en S/ 28,670, las multas en S/ 8,910 y finalmente 
ya no hubo retrasos en la instalación de redes debido a la reducción de planos errores en 
14 planos y una entrega de certificados a tiempo reduciendo el monto dejado de percibir 
en S/ 23,790.  
 
 La empresa BEST S.A.C no cuenta con un sistema de gestión de riesgos lo que 
evidenciaba las deficiencias de sus operaciones en el servicio de redes contra incendio. 
En cuanto al proceso del servicio se observó los siguientes riesgos: No existía una 
verificación de las áreas, no contaban con un manual de organización y funciones que 
permitan una buena organización dentro del área, generando retrasos en la entrega de la 
obra y certificados, trayendo consigo multas por un importe de hasta S/ 14,985; a la vez no 
contaban con un almacén propio ni existía control de los materiales en físico y lo que 
indicaba el kardex, debido a estas deficiencias al 30 de junio del 2017 contaba con un total 
de materiales perdidos por el importe de S/ 11,310 , materiales deteriorados por S/ 9,071 
lo que provocaba que la empresa incurriera en la compra de estos productos a un mayor 
costo de adquisición por un importe de S/ 25,030 afectando así su liquidez; en cuanto a la 
valorización de los posibles riesgos se tuvo que emplear una matriz de riesgo de 3 x 3 
tomando como base la probabilidad y el impacto de los riesgos, de los cuales 2 de los 7 
riesgos identificados inicialmente tenían la condición inaceptable, 3 como riesgos 
importantes  y los otros 2 restantes de moderado, es así que fue necesario que la empresa 
implemente manuales, nuevos procedimientos y formatos en el área de servicio de redes 
contra incendio por lo que se procedió a diseñar: carta de compromiso de la gerencia para 
la implementación la gestión de riesgo, se elaboró un Manual de Organizaciones y 
funciones (MOF), se mejoró los flujogramas que existían anteriormente, se actualizó a la 
vez los objetivos estratégicos por cada proceso, se diseñó nuevos formatos para tener un 
mayor control dentro del área como: check-list para la verificación de las áreas medidas, el 
check-list para la verificación de la instalación de las redes, formatos de entrada y salida 
de materiales, los formatos de orden de consumo de materiales, los formatos de Kardex. 
 
 Se logró entregar todos los servicios de instalación de redes contra incendio en el plazo 
establecido según contrato percibiendo así todo el monto pactado a la fecha de 
culminación del servicio ya que se redujeron los errores técnicos en la elaboración de los 
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planos de 19 a 5  y la entrega de certificados y manuales se dio dentro de los plazos 
establecidos, esto gracias a que se implementaron controles en la supervisión y 
elaboración de los documentos mencionadas los cuales fueron detallados en el manual de 
organizaciones y funciones que se elaboró.  
 
 Se logró reducir los materiales perdidos por un importe en  S/ 6,487, que en el primer 
semestre del año 2017 ascendían a S/ 11,310 y después de la implementación de la 
gestión de riesgos se redujeron a S/ 4,823 para el segundo trimestre, esto debido a los 
controles implementados mediante el uso del formato de ingreso de materiales, formato de 
orden de consumo y formato de salida de materiales lo que contribuyó a tener un mayor 
control de los materiales. A la vez, se redujeron los materiales deteriorados en un 62% que 
representa un importe de S/ 5,623; antes de la implementación de la gestión de riesgos 
ascendían a S/ 9,070  y después de ésta se redujo a S/ 3,447  gracias a que se procedió a 
clasificar los materiales según su naturaleza y fragilidad para después codificarlos y poder 
distribuirlas en un determinado espacio dentro del almacén temporal ya sea en obra o en 
la oficina.  
 
 Se consiguió reducir la adquisición de materiales a mayor costo en S/ 28,670; para el 
primer semestre el importe ascendió a S/ 45,410 mientras que para el segundo semestre 
fue de S/ 16,740 esto debido a que se lograron reducir los materiales perdidos y 
deteriorados por los controles implementados mencionadas anteriormente además que se 
tuvo que implementar un nuevo formato de kardex para tener un mayor conocimiento del 
movimiento de los materiales y así planificar las futuras compras más eficazmente. 
Adicionalmente, se procedió a contrastar mensualmente el inventario físico de los 
materiales que reportaba el encargado de almacén con el kardex que maneja el área de 
contabilidad. 
 
 Por último otra partida que se redujo fueron las multas que paso de S/ 14,985 a S/ 6,075 
después de la implementación de la gestión de riesgos; para poder conseguir este 
resultado se tuvo que implementar un formato de lista de verificación en el cual una vez 
concluida la implementación del sistema de redes contra incendio, se verificó que el 
sistema haya sido bien implementado, si en el proceso de verificación se encontrase 
alguna observación, esta se levantaría en el acto evitando así futuras multas.  
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda implementar un sistema de gestión de riesgos, que se gestione en cada 
área dentro de la empresa, esto con el fin de identificar y reducir los riesgos 
tempranamente evitando de esta manera no solo exceder los costos, plazos o el de no 
cumplir con los estándares de calidad en los proyectos si no evitando riesgos de liquidez o 
de rentabilidad logrando identificar oportunidades de mejora. 
 
 Involucrar el proceso de gestión del riesgo dentro de las políticas, objetivos, y visión de la 
empresa con el fin de establecer la infraestructura que permita el desarrollo eficiente del 
proceso. 
 
 Mantener comunicación en todo momento con las personas involucradas en la realización 
del proyecto tanto directa como indirectamente. 
 
 Se recomienda mantener la capacitación al personal de los dos procesos involucrados 
dentro del servicio de instalación de redes contra incendio para el mejoramiento y 
aportación de nuevos controles necesarios que permitan que la empresa logre sus 
objetivos propuestos.  
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Anexo Nº 01 – Entrevista completa con Gerente General 
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Anexo Nº02 – Guías de observación de los subprocesos 
Guía de Observación sub proceso instalación de Redes contra Incendios 
Objetivo: Conocer cómo se encuentra los subprocesos que se involucran en la instalación de 
redes contra incendio 
N Pregunta Bueno  Regular Malo COMENTARIO 
SUBPROCESO DE INSTALACIÒN 
1 
Existe una verificación al 
momento de tomar las 
medidas del área  a 
implementar 
  
 
X 
En ningún momento existe la 
verificación de medidas o 
visto bueno de estas  
 
2 Verificación de los planos  
 
X 
 
 El ingeniero muchas veces 
no se encuentra disponible 
para la verificación de planos  
3 
Capacitación a los obreros X 
 
 
 Todos los obreros son 
capacitados antes de iniciar la 
obra   
4 
Existe un control en el 
requerimiento de material   
X 
 No existe un control 
adecuado para requerir el 
material  
5 
Planificación al instalar las 
redes contra incendio 
  
X 
 No existe un proceso o plan 
para la instalación de redes 
6 
Entrega de obra, entrega 
manuales y certificados 
  
X  Se entrega manual y un 
certificado muchas veces con 
retraso a la fecha pactada  
7 
Cuando se están instalando 
las redes contra incendio, 
existe una verificación de que 
estos se encuentren 
instalados correctamente 
  
X 
 No existe verificación 
algunas para determinar si la 
instalación es correcta. 
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 Guía de Observación Sub proceso Inventario/Almacén 
Objetivo: Conocer cómo se encuentra los subprocesos que se involucran en la instalación de 
redes contra incendio 
N Pregunta Bueno  Regular Malo COMENTARIO 
SUBPROCESO DE INVENTARIO/ALMACÉN 
1 
Existe un almacén donde ingresen 
y lleve un control de mercadería 
  X 
 
El almacén es un almacén 
temporal que se crea en cada 
prestación de servicios.  
2 
La empresa planifica/presupuesta  
las compras para cada proyecto   X  
Se realiza sin tener en cuenta el 
avance de la instalación 
3 
Se utiliza  formatos de control 
dentro del subproceso   
 
X 
No existe ningún tipo de formato 
de control  
4 
Nivel de Acceso al almacén  
    
 X 
La entrada al almacén temporal 
es libre, todos los obreros 
pueden entrar. 
5 
Control de materiales deteriorados 
    
 X 
No existe, los materiales 
deteriorados se encuentran en 
un pequeño espacio en la 
oficina. 
6 
Control de cantidades de material 
que sobran 
    
 X 
 No existe control, razón de 
ocurrencia de faltante de 
materiales 
7 
Control de entra y salida de 
materiales     
 X 
 No existe controles, los 
materiales nunca se registran 
8 
Realización de inventario físico 
    
 X 
 No se realiza inventarios físicos, 
razón del mal control de 
almacén 
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Anexo Nº03 – Contrato Clínica SANNA 
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Anexo Nº04 – Contrato AMAVIV 
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Anexo Nº05 – Plano con error vs plano bien elaborado (con fechas posteriores) 
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Anexo Nº06 – Facturas retraso de pago 
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Anexo Nº07 - Resolución de multa MPT y pago 
 
RESOLUCION MUNICIPAL N°1985-2007-MPT 
 
 
PAGO DE LA MULTA AL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN LUEGO EFECTUAR EL PAGO 
RESPECTIVO A LA MUNICIPALIDAD 
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Anexo Nº08 – Factura compra de materiales perdidos 
 
FACTURA 002-8207 A FUTURA PLAZA S.A.C 
 
FACTURA 001-653 A GASCO BRICEÑO EDGAR 
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FACTURA 002-27737 A ANGELICA SONSO QUISPE 
 
FACTURA 001-611 A COMERCIAL EL LIMEÑO 
 
 “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES 
CONTRA INCENDIO Y SU IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y 
GASTOS DE BUILDING ENGINEERING SAFETY TOTAL S.A.C, TRUJILLO – 
2017” 
 
 
 
Castillo Robles, A; Rojas Cruz, E Pág. 114 
 
Anexo Nº09 – Almacén del lugar de proyecto desordenado 
 
 
Anexo Nº10 – Almacén dentro de oficina
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Anexo Nº11 – Facturas por doble compra 
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Anexo Nº 12 – Carta de compromiso firmada por G.G 
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Anexo Nº 13 – Manual de Organización y funciones 
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Anexo Nº 14 – Plano realizado con respectivas firmas según control implementado 
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Anexo Nº15 - Manual y certificado de la instalación de redes contra incendio 
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Anexo Nº16 – Almacén del lugar de proyecto y almacén de oficina según lo implementado 
  
   Almacén ordenado en lugar de proyecto 
 
 
 
     
Almacén ordenado en oficina 
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Anexo Nº17 – Flujo gramas mejorados. 
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